



**Совет  
муниципального образования  
Динской район  
четвертого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

**19 апреля 2023 г.**

**№ 371- 42/ 4**

станция Динская

**Об отчёте председателя Контрольно-счётной палаты муниципального образования Динской район о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования Динской район в 2022 году**

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь статьёй 46 Устава муниципального образования Динской район, заслушав отчет председателя Контрольно-счётной палаты муниципального образования Динской район А.И. Левченко, Совет муниципального образования Динской район РЕШИЛ:

1. Отчет председателя Контрольно-счётной палаты муниципального образования Динской район о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования Динской район в 2022 году принять к сведению (прилагается).
2. Администрации муниципального образования Динской район опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Динской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.dinskoi-raion.ru>).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета  
муниципального образования  
Динской район

21 апреля 2023 г.



Ю.В. Ильченко

## **Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты МО Динской район в 2022**

### **1. Общие положения**

Настоящий отчет подготовлен во исполнение ст.21 «Положения о Контрольно-счётной палате МО Динской район» (далее Палатой), утверждённого решением Совета МО Динской район от 28.12.2011 N 343-25/2 (с изменениями) и содержит информацию о деятельности Палаты за 2022, результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, вытекающих из них выводов, рекомендациях и предложениях, а также об основных направлениях деятельности в 2023.

КСП является органом, призванным в пределах полномочий представлять Совету МО Динской район, главе МО Динской район, Советам сельских поселений МО Динской район, населению Динского района объективную и независимую информацию о формировании и исполнении местных бюджетов (бюджета МО Динской район и бюджетов сельских поселений), законности и эффективности по управлению и распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах выявленных нарушений в ходе использования бюджетных средств, последствиях и возможностях их устранения.

### **2. Основные итоги работы Контрольно-счётной палаты в 2022**

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Палатой в форме экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в соответствии с планом работы КСП на 2022, утверждённым приказом председателя КСП от 30.12.2021 №01-07/97 (с изменениями от 17.05.2022) и размещенным на официальном сайте сети интернет <<http://www.dinskoi-raion.ru/ksp/plan-raboty-ksp/>>.

В 2022 Палатой проведено 99 мероприятий, из них 31 контрольное (в т.ч. 3 мероприятия с элементами аудита в сфере закупок) и 68 экспертно-аналитических (в т.ч. 2 мероприятия с элементами аудита в сфере закупок).

#### **2.1 Экспертно-аналитическая деятельность**

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий был осуществлен анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования, а также обеспечение контроля за формированием и исполнением бюджета Динского муниципального района и сельских поселений, входящих в его состав.

В отчётном периоде по результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий были подготовлены заключения: по исполнению бюджетов—13 (из них по районному бюджету—3, по бюджетам сельских поселений—10), по проектам

решений о бюджетах–51 (из них по районному бюджету–15, по бюджетам сельских поселений–36).

Общий объем проанализированных бюджетных средств при проведении экспертно-аналитических мероприятий (Таблица №2.1.1) составил 26 871 763,9 тыс.руб., (в т.ч. районный бюджет – 21 113 059,3 тыс.руб., бюджеты сельских поселений – 5 785 704,6 тыс.руб.):

Таблица №2.1.1, тыс.руб.

Вид контроля	Общий объем проанализированных бюджетных средств	в том числе:	
		Бюджет МО Динской район	Бюджеты сельских поселений
<u>Предварительный:</u> Экспертиза проектов районного бюджета на 2023и на плановый период 2024-2025 и бюджетов сельских поселений на 2023, всего:			
-доходы	6 086 804,8	4 910 893,0	1 175 911,8
-расходы	6 053 320,8	4 852 393,0	1 200 927,8
<u>Оперативный:</u> Экспертиза проектов в ходе исполнения текущих бюджетов: районного бюджета на 2022 и на плановый период 2023-2024 и бюджетов Динского, Пластуновского Старомышастовского поселений на 2022, всего:			
-доходы	2 277 043,9	1 749 804,6	527 239,3
-расходы	2 496 580,9	1 947 447,4	549 133,5
<u>Последующий:</u>			
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов с использованием данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГРБС за 2021:			
-доходы	4 994237,7	3 823 393,6	1 170 844,1
-расходы	4 963 775,8	3 829 127,7	1 134 648,1
<b>И Т О Г О:</b>	<b>26 871 763,9</b>	<b>21 113 059,3</b>	<b>5 758 704,6</b>

### 2.1.1 Предварительный контроль

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектами бюджетов, соответствовали ст.184.2 БК РФ.

Доходные, расходные части бюджетов и источники финансирования дефицитов бюджетов были сформированы в соответствии со статьями 20,21,23 БК РФ.

В Проектах решений о бюджетах в полном объеме были соблюдены ограничения, установленные БК РФ, в том числе: по объемам планируемых дефицитов бюджетов, муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга, резервного фонда, условно утвержденных расходов.

В основе проекта решения Совета МО Динской район «О районном бюджете на 2023 и на плановый период 2024-2025» и проектов решений Советов сельских поселений о бюджетах сельских поселений на 2023 лежали «Основные направления бюджетной и налоговой политики МО Динской район на 2023 и на плановый период 2024 и 2025», утвержденные постановлением Администрации МО Динской район от 10.11. 2022 №2834.

#### 1.РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

Представленный проект бюджета был сформирован на 3 года, что соответствует п.4ст.169 БК РФ, «Положению о бюджетном процессе» с учетом Итогов реализа-

ции бюджетной и налоговой политики в 2021-2022 годах, Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 21.04.2021, положений Указов Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», «Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2019 №117-р.

С учетом текущей экономической ситуации основной целью бюджетной и налоговой политики МО Динской район на предстоящий период является обеспечение долго-срочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета, обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, создание благоприятных и комфортных условий для проживания.

Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Основных направлений, являются изменения норм федерального и краевого законодательства, влекущие за собой снижение доходов и (или) увеличение расходов районного бюджета; ухудшение общеэкономической ситуации в МО Динской район, приводящее к уменьшению поступления налоговых и неналоговых доходов районного бюджета. При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных последствий.

В ходе экспертизы было установлено, что представленный к проекту районного бюджета «Прогноз социально-экономического развития МО Динской район на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» определял основные экономические параметры развития МО Динской район на 2023-2025 годы.

В 2022 году в экономике Динского района проявились положительные тенденции, обусловленные снятием ограничений на работу предприятий и организаций в ряде отраслей экономики, введенные в 2020 году в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В целом «Прогноз» демонстрировал рост экономики МО Динской район в 2022 (ожидаемое исполнение) и сохранение социально-экономического развития на следующий трехлетний период с ожиданием умеренного роста показателей в 2023–2025 годах, и как следствие, сохранение и развитие финансовой устойчивости организаций, а тем самым повышение качества жизни жителей района.

1.1 Доходная часть проекта районного бюджета: при расчете прогноза поступлений по доходным источникам на 2023-2025, главным администратором которых является УИО АМО Динской район, были установлены нарушения «Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО Динской район», утвержденной приказом начальника управления от 02.12.2019 №18-ах, а именно по:

1.1.1 «Доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды»:

а) не была представлена информация, подтверждающая претензионную работу с должниками (досудебного разбирательства), сроки передачи (и исполнения) материалов на взыскание задолженности в судебном порядке Правовому управлению

Администрации МО Динской район, размеры исполнения исполнительных листов службой судебных приставов, находящихся в производстве;

б) не были учтены суммы задолженности за прошлые годы при планировании данных доходов на 2023-2025 (были использованы только данные ИАС «ЕСУ-ОНД»);

в) не были представлены расчеты прогнозных показателей данных доходов (методом прямого счета и индексации), что не позволило дать оценку полноте и обоснованности прогнозных показателей в размере 83 857,6 тыс.руб.;

1.1.2 «Доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)» не была представлена информация о наличии задолженности, в связи с чем не представилось возможным определить обоснованность прогнозных поступлений на 2023 год в размере 207 тыс.руб.;

1.1.3 «Прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов» не были применены данные о размере неисполненных обязательств (недоимки) по состоянию на 31.12.2022, прогнозируемой к поступлению в планируемом периоде и реальной к взысканию, в связи с чем, не представилось возможным определить обоснованность прогнозных поступлений по доходам от заключения договоров специализированного (социального) найма жилых помещений на 2023 (при наличии возможности реализации потенциально-го резерва увеличения поступления дополнительных доходов от данного доходного источника) в размере 864 тыс. руб.;

1.1.4 «Доходам от продажи земельных участков»:

а) не были применены утвержденный алгоритм расчета с учетом: прогноза поступлений доходов от продажи земельных участков, без учета рисков, связанных с отсутствием спроса; средний уровень реализации, который рассчитывается с учетом количества периодов (не менее трех лет, предшествующих прогнозируемому); количество про-данных земельных участков в периоде; прогноз поступлений доходов от реализации земельных участков, с учетом рисков, связанных с отсутствием спроса; ожидаемый процент продажи земельных участков, исходя из данных текущего периода), что не позволило объективно оценить планируемые показатели поступлений в 2023 в размере 100 тыс.руб.;

б) не была представлена информация о земельных участках для ИЖС, планируемых к реализации (предоставлению в собственность за плату) путем проведения аукционов в 2023 (местонахождение, площадь, кадастровая стоимость участков в разрезе сельских поселений), а также обоснований и расчетов прогнозируемой суммы поступлений по доходам от продажи земельных участков, что свидетельствовало о том, что при определении суммы доходов Управлением не была учтена фактически сложившаяся стоимость продажи земли в разрезе каждого поселения.

1.2 Расходная часть проекта районного бюджета: была сформирована на основании ст.65 БК РФ в соответствии с расходными обязательствами, обусловлен-

ными законодательно возложенными полномочиями по решению вопросов местного значения и переданными государственными полномочиями.

В целях оптимизации расходов на 2023 главным распорядителям бюджетных средств (далее-ГРБС) Палатой было рекомендовано:

#### 1.2.1 ГРБС - Администрации МО Динской район:

1) уменьшить количество планируемых к приобретению аналогичных товаров, в т.ч.:

- «Шредера (уничтожителя) Гелеос УО 36-4 (3,9х30мм)» до 1 шт. (вместо запланированных 3 шт.), что сократило расходы районного бюджета на 2023 на 227,2 тыс.руб. (269,1-41,9), выразившуюся также и в отклонении стоимости данных товаров, заявленной к проекту бюджета (269,1тыс.руб.=89,7тыс. руб.\*3шт.), от средней стоимости товаров с аналогичными характеристиками, размещенными на официальных сайтах сети «Интернет»: [https://krasnodar.st54.ru/product/geleosuo\\_36/](https://krasnodar.st54.ru/product/geleosuo_36/), <https://www.dns-shop.ru/product/aa1465d8017a3330/unictoziel-bumag-geleos-uo-36-4/>, <https://krasnodar.f-trade.ru/ofisnaya-tehnika/shredery-unichtozhiteli/unichtozhitel-bumagi-geleos-uo36-4.html> по состоянию на 23.11.2022 (41,9тыс.руб. = ((41,9тыс.руб.\*3шт.)-(41,9тыс.руб.\*2шт.));

-«Переплетной машины для пластиковой пружины BRAUBERG B20 пробив. 20л., сшив. до 450л.» до 1 шт. стоимостью 11,4 тыс.руб. (вместо запланированных 2 шт. на 22,8 тыс.руб.), что сократило расходы районного бюджета на 2023 на 11,4 тыс.руб. (22,8-11,4);

2) Уменьшить расходы на общую сумму 2 392,6 тыс.руб., в т.ч. на:

1. финансовое обеспечение МКУ «УХТО АМО Динской район» на общую сумму 2 356,3 тыс.руб., из них на приобретение:

а) запасных частей для ремонта автомобилей на 557,5 тыс.руб., выразившуюся в отклонении стоимости необходимых к приобретению запасных частей, определенной Учреждением (3 420,8тыс.руб.), от стоимости запасных частей, предложенной на официальном сайте сети "Интернет" <https://exist.ru/> и <https://www.autodoc.ru> по состоянию на 25.11.2022 (2 863,3 тыс.руб.);

б) материалов для замены освещения фасада здания Администрации МО Др на 455,6 тыс.руб. (до наименьшей стоимости, предложенной Поставщиком (1 380,2 тыс.руб.));

в) ГСМ на 963,2 тыс.руб., выразившуюся в сумме отклонения общей стоимости планируемых к приобретению ГСМ (10 317,9 тыс.руб.) от стоимости в действующих ценах на АЗС, расположенных на территории Динского района, указанных на официальном сайте сети «Интернет» <https://russiabase.ru/> по состоянию на 25.11.2022 (9 354,7 тыс. руб.);

г) оргтехники на 380 тыс.руб., выразившуюся в отклонении стоимости, заявленной к проекту бюджета (1 919,8 тыс.руб.), от средней стоимости товара с аналогичными характеристиками, размещенной на официальных сайтах сети

«Интернет»:<https://www.dns-shop.ru/product/3ae30c69d0623332/pk-lenovo-ideacentre-gaming-g5-14imb05-90n9008xrs/opinion/>,<https://www.dns-shop.ru/product/3bb53fcea6153330/mfu-lazernoe-kyocera-eco-sys-m2040dn/>,<https://www.eldorado.ru/cat/detail/lazernoe-mfu-kyocera-ecosys-m2040dn-590056416/?location=Moskva&utm> по состоянию на 14.12.2022 (1 539,8 тыс.руб.);

2.финансовое обеспечение МКУ МО Др «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» на 34 тыс.руб. на приобретение оргтехники, выразившуюся в отклонении стоимости, заявленной к проекту бюджета (141,9тыс.руб.), от средней стоимости товара с аналогичными характеристиками, размещенной на официальных сайтах сети «Интернет»:<https://www.dns-shop.ru/product/3ae30c69d0623332/pk-lenovo-ideacentre-gaming-g5-14imb05-90n9008xrs/opinion/>,<https://www.dns-op.ru/product/3bb53fcea6153330/mfu-lazernoe-kyocera-ecosys-m2040dn/>,<https://www.eldorado.ru/cat/detail/lazernoe-mfu-kyocera-eco-sys-2040dn-590056416/?location=Moskva&utm> по состоянию на 14.12.2022 (107,9 тыс. руб.).

3.финансирование мероприятия «строительство контейнерных площадок» МП «Развитие ТЭК и ЖКХ на 2023» на 2,3 тыс.руб. (отклонение в расчетах).

#### 1.2.2 ГРБС - Управлению образования АМО Динской район:

1) а также, в целях недопущения неэффективного использования бюджетных средств и исключения дублирования расходов осуществлять аренду стоянки автомобилей МКУ ЦПО Лада Веста и Лада Гранта в МКУ «УХТО АМО Динской район», что сократит расходы районного бюджета на 2023 на 105,6 тыс.руб.;

2) приостановить выделение бюджетных средств в рамках МП «Развитие образования на 2023» на приобретение светоотражающих элементов в рамках МП «Обеспечение безопасности населения на 2023» до уточнения потребности в общей сумме (100 тыс. руб.).

3) при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2023 в отношении всех образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей в срок до 01.02.2023 применить коэффициенты платной деятельности.

#### 1.2.3 ГРБС - Отделу культуры АМО Динской район:

1)уменьшить расходы МБУК «Районный киноцентр» на реализацию мероприятия «Обеспечение охраны учреждений» в рамках МП «Развитие культуры на 2023» на 94,2 тыс.руб. (отклонение общей стоимости круглосуточной охраны (1 225,8 тыс.руб.) от заявленной потребности (1 320 тыс.руб.));

2) при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2023 в отношении учреждений, подведомственных ОК АМО Др, в срок до 01.02.2023 применить коэффициенты платной деятельности.

## 2. БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

1.Были установлены следующие нарушения:

1.1.ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ст.8 Устава Старомышастовского поселения, утвержденного решением Совета поселения от 02.11.2016 №138-37/3: мероприятие «консультирование малого и среднего предпринимательства по различным вопросам организации и ведения бизнеса, в т.ч. вопросам трудовых отношений» (2 тыс.руб.), включенное в МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2023», не относится к вопросам местного значения.

1.2 Ч.1, ч.1.1. ст.6 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, с учетом ч.2 ст.1 Закона Краснодарского края от 15.10.2010 №2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения», осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»: мероприятие «разработка инвестиционной программы МУП «Юг» (500 тыс.руб.), включенное на 2023 в МП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 Южно-Кубанского поселения», не относится к полномочиям сельского поселения.

1.3 Объем безвозмездных поступлений, отраженный в приложении №1 «Поступление доходов в бюджет поселения в 2023» и приложении №2 «Безвозмездные поступления от других уровней бюджетов в 2023» к проекту решения о бюджете Динского поселения (133 816,1 тыс.руб.), не соответствовал объему безвозмездных поступлений, планируемому к предоставлению поселению из бюджета Краснодарского края, отраженному в приложениях №12,15,17 проекта Закона Краснодарского края «О краевом бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025» (130 839,8 тыс.руб.).

1.4 В текстовых частях проектов решений о бюджетах Динского и Пластуновского поселений на 2023 не были предусмотрены статьи об увеличении с 01.10.2023 размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности поселения, размеров месячных должностных окладов муниципальных служащих поселения в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы, размеров месячных окладов за классный чин муниципальных служащих поселения, а так же должностных окладов работникам Администрации поселения, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а так же должностных окладов работникам муниципальных учреждений поселения на 4%; нормативный ФОТ всех перечисленных категорий работников был рассчитан без учета увеличения денежного вознаграждения и должностных окладов.

1.5 В нарушение Порядков принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ поселений, утвержденных постановлениями администраций поселений:

1.5.1) Динского от 26.08.2014 №902 (с изменениями):



-п.1.5: отсутствовало ресурсное обеспечение, необходимое для реализации 8 мероприятий МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2023»;

1.5.2) Васюринского от 06.09.2016 №543 (с изменениями):

-п.2.2.3: мероприятия программ не содержали конкретных формулировок наименований мероприятий и непосредственных результатов их реализации:

а) «ямочный ремонт» (596,6 тыс.руб.), «Изготовление ПСД, строительный контроль, инструментальная диагностика» (500 тыс.руб.) подпрограммы «Сети автомобильных дорог» и мероприятия: «нанесение дорожной разметки» (1600 тыс.руб.); «дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех.обслуживание» (200 тыс.руб.) подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» МП «Развитие дорожного хозяйства на 2023»;

б) «установка информационных табличек и предупредительных знаков» (10 тыс.руб.), «спил ветхих и сухих деревьев на территории общественного кладбища» (100 тыс. руб.), «вывоз мусора бункерным способом» (30 тыс.руб.) МП «Благоустройство территории на 2023»;

1.5.3) Нововеличковского от 09.06.2016 №293 (с изменениями):

-п.2.2.3:

1) были запланированы с нулевым объемом финансирования все мероприятия (кроме «Изготовление и распространение агитационных материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения») МП «Противодействие коррупции на 2023»;

2) мероприятия не содержали конкретных формулировок наименований основных мероприятий:

а) «Мероприятия по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций» (100 тыс.руб.) МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, а также обеспечение пожарной безопасности на 2023»;

б) «Социальное развитие сельского поселения в области водоснабжения» (100 тыс.руб.), «Выполнение работ по подготовке систем теплоснабжения в осенне-зимний период 2022-2023» (100 тыс.руб.) МП «Развитие систем коммунального комплекса на 2023»;

1.5.4) Новотитаровского от 30.09.2014 № 730 (с изменениями):

-п.1.3: МП «Формирование современной городской среды на 2018-2024» была разработана сроком на 7л;

-п.2.2.3:

а) были запланированы с нулевым объемом финансирования все мероприятия (за исключением «Организация праздничных мероприятий») МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2023»;

1.5.5) Старомышастовского от 01.09.2014 №392 (с изменениями):

-п.2.2.3: основные мероприятия «проведение неотложных предупредительных (превентивных) или аварийно-восстановительных работ по обеспечению жизнедеятельности населения, установка видеокамер» (3тыс.руб.), «изготовление и распространение памяток-листовок, предупредительных и запрещающих знаков, стендов, наглядной агитации, табличек» (3тыс.руб.), «ремонт противопожарных гидрантов» (3тыс.руб.), «обучение должностных лиц по программе противопожарного минимума в специализированных организаций» (3 тыс.руб.) МП «Обеспечение безопасности населения на 2023» и «ямочный ремонт» (500 тыс.руб), «изготовление ПСД на ремонт, кап.ремонт, ИПР, реконструкцию, технадзор, инструментальную диагностику, КСОДД, тех.паспорта дорог, гос.экспертиза» (100тыс.руб.), «грейдинг дорог местного значения (700 тыс.руб.), «ремонт, капитальный ремонт, строительный контроль, изготовление ПСД тротуаров (100 тыс.руб.), «нанесение дорожной разметки (352тыс.руб.), «дислокация дорожных знаков на территории поселения, установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание» (243 тыс.руб.), «установка искусственных неровностей» (570 тыс.руб.), «обработка дорог песко-соляной смесью «Галти», зимнее содержание дорог-уборка снега» (350 тыс.руб.) МП «Развитие дорожного хозяйства на 2023» не содержали конкретных формулировок наименований мероприятий и непосредственных результатов их реализации;

1.5.6) Южно-Кубанского от 27.08.2014 №259/1 (с изменениями):

п.2.2.3: все мероприятия (13 915,3 тыс.руб.) МП «Благоустройство на 2023» и мероприятие «ремонт и содержание дорожного покрытия автомобильных дорог» (4 229,8 тыс.руб.) МП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на 2023» не содержали конкретных формулировок наименований мероприятий и непосредственных результатов их реализации;

-п.3.6: к экспертизе проекта бюджета не были представлены обоснования цен товаров, работ, услуг, на основании которых произведены расчеты потребности по всем меро-приятиям МП «Благоустройство на 2023» (13 915,3 тыс.руб.);

1.6 В рамках проведенной экспертизы проектов бюджетов поселений на 2023 администрациями поселений не были подтверждены объемы потребности финансирования расходных обязательств по мероприятиям:

-Васюринского поселения: МП «Обеспечение безопасности населения на 2023» (40,4 тыс.руб.) и непрограммным мероприятиям по «Обеспечению доступа к нормативно–правовым актам, подлежащим обнародованию в средствах массовой информации» (80 тыс.руб.);

-Старомышастовского поселения: МП «Обеспечение безопасности населения на 2023» (9 тыс.руб.).

2.По результатам проведения экспертизы проектов решений о бюджетах поселений на 2023 Палатой Администрациям поселений было рекомендовано:

2.1 Предусмотреть в бюджетах поселений на 2023 дополнительное выделение бюджетных средств на увеличение нормативного фонда оплаты труда лиц, заме-

щающих муниципальные должности, муниципальных служащих поселений и работников муниципальных учреждений поселений с 01.10.2023:

- Администрации Динского поселения в общей сумме 706,7 тыс.руб.;
- Администрации Новотитаровского поселения в общей сумме 236,6 тыс.руб.;
- Администрации Пластуновского поселения в общей сумме 108,7 тыс.руб.;
- Администрации Нововеличковского поселения в общей сумме 191,6 тыс.руб.;

2.2 В целях потенциального увеличения доходной части бюджетов поселений:

2.2.1 в соответствии со ст.26 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» для получения достоверной оценки финансовых результатов хозяйственной деятельности МУПов обеспечить контроль за проведением обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2022:

- Администрации Южно-Кубанского: а также на основании «Порядка проведения обязательного аудита МУП Южно-Кубанского поселения», утвержденного постановлением администрации от 01.04.2022 №268, в отношении МУП «Юг»;
- Администрации Васюринского поселения: а также на основании постановления Администрации от 26.10.2020 №256 «О проведении аудита МУП Васюринского поселения», в отношении МУП «Родник»;

2.2.2 рассмотреть вопрос о внесении положений о проведении ежегодного аудита бухгалтерской отчетности в Уставы МУПов или принять отдельные нормативные акты, а также определить сумму, подлежащих к поступлению доходов от перечисления части прибыли МУПов на 2023, исходя из чистой прибыли за 2022, подтвержденной результатами проведенного аудита бухгалтерской отчетности в размерах, определенных решениями Советов поселений:

- Администрации Новотитаровского поселения для МУП «Коммунальник»;
- Администрации Старомышастовского поселения для МУП «Родное подворье»;
- Администрации Нововеличковского поселения для МУП ЖКХ «Нововеличковское»;

2.2.3 по доходному источнику «Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества»:

- Совету и Администрации Пластуновского поселения рассмотреть вопрос об изменении условий решения Совета поселения от 17.12.2014 №20 «О снижении арендной платы МООО «Пластуновское ЖКХ»;

2.2.4 Администрации Красносельского поселения провести оценку рыночной стоимости недвижимого имущества (котельная №12, расположенная по адресу: с.Красносельское, ул.Ленина, 1ж), переданного в аренду МООО «Пластуновское ЖКХ»;

2.2.5 Администрации Мичуринского поселения рассмотреть вопрос об изменении условий передачи муниципального имущества («очистные сооружения, канализационная сеть, канализационные насосные станции КНС1 и КНС2, водопроводные сети (5шт), артезианская скважина (7шт), водопроводная башня, трактор «Бела-

русь 82-1», плуг ПЛН 3-35, прицеп тракторный», «коммунально-бытовая конструкция для создания запаса, регулирования напора и расхода воды (Башня Рожновского)», «нежилые помещения общей площадью 186,8 кв.м») в безвозмездное пользование МООО «Мичуринское ЖКХ».

2.3 В целях недопущения:

2.3.1 необоснованного расходования бюджетных средств:

1) Администрации Южно-Кубанского поселения:

-исключить из расходов 2023 расходы на мероприятие «разработка инвестиционной программы МУП «Юг» (500 тыс.руб.) МП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на 2021-2023»; *расходы на мероприятие «разработка инвестиционной программы МУП «Юг» (500 тыс.руб.) были исключены;*

-приостановить выделение бюджетных средств по МП «Благоустройство на 2023» (13 915,3 тыс.руб.) до предоставления подтверждающих планируемые расходы документов;

2) Администрации Первореченского поселения приостановить выделение бюджетных средств на реализацию мероприятия «техническое обслуживание сетей уличного освещения на территории ПСП (ул.им.Ленина, ул.Советская, ул.Комсомольская, ул.Кирпичная, ул.им.Калинина, ул.им.Суворова, ул.Красная, ул.Молодежная, ул.Набережная, ул.Береговая) (1 755,4тыс.руб.) МП «Инфраструктурное развитие на территории на 2023» до предоставления подтверждающих планируемые расходы документов; *расходы на «техническое обслуживание сетей уличного освещения» (1 755,4 тыс.руб.) были исключены;*

3) Администрации Новотитаровского поселения исключить из расходов 2023 дублируемые расходы по спилу деревьев из мероприятия «Озеленение» (1 200 тыс.руб.) МП «Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на 2022-2024»; *расходы на «спил деревьев» (1 200 тыс.руб.) были исключены;*

4) Администрации Старомышастовского поселения:

-исключить из расходов 2023 расходы на мероприятие «консультирование малого и среднего предпринимательства по различным вопросам организации и ведения бизнеса, в т.ч. вопросам трудовых отношений» (2 тыс.руб.) МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2023»; *расходы на «консультирование малого и среднего предпринимательства» (2 тыс.руб.) были исключены;*

- приостановить выделение бюджетных средств по МП «Обеспечение безопасности населения на 2023» (9 тыс.руб.) до предоставления подтверждающих планируемые расходы документов;

-привести «Порядок предоставления субсидии из бюджета Старомышастовского поселения МУП на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию муниципального имущества» в соответствие с действующим законодательством (с учетом Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 №1492);

-привести размер планируемых к выделению бюджетных средств на выполнение работ по мероприятиям: «Ямочный ремонт» и «Капитальный ремонт тротуара по ул.Краснознаменной, ул. Степной, ул.им.Чапаева, ул.им.Крупской» МП «Развитие

дорожного хозяйства на 2023» в соответствии с предоставленными экономическими обоснованиями (коммерческими предложениями);

5)Администрации Васюринского поселения приостановить выделение бюджетных на реализацию мероприятий по МП «Обеспечение безопасности населения на 2023» (40,4 тыс.руб.);

2.3.2 неэффективного расходования бюджетных средств, оптимизации расходов и уменьшения нагрузки на бюджеты поселений:

1)Администрации Первореченского поселения уменьшить выделение бюджетных средств на «приобретение ГПС на посыпку покрытий из гравийно-песчаных смесей ул. Набережная, ул.Береговая, ул.Короткая, ул.Красная» на 148,3 тыс.руб. в связи с отклонением стоимости ГПС, определенной Администрацией поселения (880,5 тыс.руб.) от средней стоимости ГПС, предложенной на официальном сайте сети «Интернет» [www. avito.ru](http://www.avito.ru) (732,2 тыс.руб.);

2) Администрации Старомышастовского поселения уменьшить выделение бюджетных средств на приобретение «Насоса ЭЦВ 8-25-100» и «Насоса ЭЦВ 6-16-110» на 52,4 тыс.руб. по МП «Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, строительству системы водоснабжения, водоотведения на 2023» в связи с отклонением стоимости оборудования, заявленного к проекту бюджета (161,4 тыс.руб.), от средней стоимости оборудования, предложенной в общем доступе сети «Интернет» (111 тыс.руб.);

3)Администрации Васюринского поселения:

-уменьшить выделение бюджетных средств МКУ «Централизованная бухгалтерия Васюринского поселения» на приобретение Кресла BRABIX Wings MG-306 на 11,5 тыс.руб.;

-осуществлять компенсационные выплаты руководителям ТОС только на основании ежемесячного анализа деятельности органов ТОС, оценивая достигнутые руководителями ТОС результаты в работе в строгом соответствии с «Положением о порядке и условиях осуществления компенсационных выплат руководителям органов ТОС Васюринского поселения», утвержденном решением Совета поселения от 28.09.2017 №169.

4) Администрации Новотитаровского поселения при приобретении материала «Бетон м250» в рамках мероприятия «Приобретение материалов для устройства временных пешеходных дорожек» МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 2023» применить наименьшую цену из предложенных поставщиками в общем доступе сети «Интернет».

5)Администрации Нововеличковского поселения принять меры к изменению механизма расчета стоимости услуг по информационному освещению деятельности администрации поселения, публикации нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сетевых изданиях исходя из фактического объема размещаемой на электронном СМИ информации.

## 2.1.2 Оперативный контроль

В отчётном году оперативный контроль осуществлялся Палатой в отношении бюджета МО Динской район и бюджетов Динского, Пластуновского и Старомышастовского сельских поселений.

### 1. МО ДИНСКОЙ РАЙОН

В результате проведения экспертизы проектов решений Совета МО «О внесении изменений в решение Совета от 27.12.2021 №193-21/4 «О районном бюджете на 2022 и на плановый период 2023-2024» Палатой было подготовлено 13 заключений, были про-анализированы доходы и расходы районного бюджета на общую сумму 3 697 252 тыс. руб., из них:

Таблица № 2.1.2.1, тыс.руб.

Решение Совета от	Доходы	+, -	Расходы	+, -	примечание
27.12.2021 № 193-21/4	3 568 766,5	-	3 538 306,2	-	
26.01.2022 № 209-22/4	3 618 159,3	49 392,8	3 606 824,9	68 518,7	
21.02.2022 № 217-24/4	3 905 289,3	287 130,0	3 955 473,5	348 648,6	
23.03.2022 № 227-25/4	3 995 844,7	90 555,4	4 051 373,3	95 899,8	
20.04.2022 № 232-26/4	3 999 526,8	3 682,1	4 055 055,4	3 682,1	
25.05.2022 № 247-27/4	4 185 215,4	185 688,6	4 270 281,3	215 225,9	
06.06.2022 № 255-28/4	4 185 215,4	185 688,6	4 270 281,3	215 225,9	
22.06.2022 № 256-29/4	4 323 800,3	138 584,9	4 408 866,2	138 584,9	
20.07.2022 № 278-30/4	4 381 226,3	57 426,0	4 466 292,2	57 426,0	
17.08.2022 № 287-31/4	4 517 973,8	136 747,5	4 603 039,7	136 747,5	
21.09.2022 № 291-32/4	4 560 604,9	42 631,1	4 695 670,8	92 631,1	
19.10.2022 № 302-33/4	4 657 048,2	96 443,3	4 792 114,1	96 443,3	
23.11.2022 № 314-34/4	4 895 490,8	238 442,6	5 030 556,7	238 442,6	
07.12.2022 № 330-35/4	5 012 965,5	117 474,7	5 150 610,7	120 054,0	
21.12.2022 № 336-36/4	5 056 965,5	44 000,0	5 194 610,7	44 000,0	без заключения КСП
27.12.2022 № 351-37/4	5 088 882,5	75 917,0	5 226 527,7	75 917,0	без заключения КСП
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 749 804,6</b>		<b>1 947 447,4</b>	

Заключениями на текущие сессии районного бюджета было рекомендовано:

1.1 уменьшить планируемые к выделению бюджетные средства:

1) заключением от 24.01.2022 №01-10/1 на приобретение уличного оборудования для БДОУ «Детсад №17» в связи с отклонением стоимости, заявленной УО АМО Др к проекту решения о районном бюджете, от стоимости данного оборудования (в ассортименте), размещенной на официальном сайте в сети Интернет <http://->

[stimulkids.ru content/](http://stimulkids.ru/content/), на 412,5 тыс.руб.

*Решением Совета МО Динской район от 26.01.2022 №209-22/04 выделение бюджетных средств БДОУ «Детсад №17» было уменьшено на 412,5 тыс.руб.*

2) заключением от 15.04.2022 №01-10/31 на общую сумму 2 161,4 тыс.руб., в т.ч. на:

- приобретение компьютерного оборудования: МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M2040 dn, системный блок i3, системный блок i5, монитор 27", клавиатура, мышь (отклонение стоимости) ГРБС Управлению имущественных отношений АМО Др на 421,2 тыс.руб.;

- приобретение дизельного генератора на 23,8 тыс.руб. (отклонение стоимости) и пылесоса садового (2 шт.) на 19,5 тыс.руб. (отклонение стоимости) МКУ «УХТО АМО Др»;

- обеспечение охраны (отклонение стоимости) АУ «СШ «Нептун» на 72,0 тыс.руб.;

- ремонтные работы пищеблока (отклонение стоимости) МБОУ СОШ №38 на 320 тыс. руб.;

- монтажные работы в здании (установка АПС «Рубеж») МБУК «Районный кино-центр» на 1 304,9 тыс.руб.

*Решением Совета МО Динской район от 20.04.2022 №232-26/4 выделение бюджетных средств было уменьшено на общую сумму 649,8 тыс.руб., в т.ч.:*

- ГРБС Управлению имущественных отношений АМО Др на 214,5 тыс.руб.;

- МКУ «УХТО АМО Др» на 43,3 тыс.руб.;

- АУ МО Др «СШ «Нептун» на 72,0 тыс.руб.;

- МБОУ СОШ №38 на 320,0 тыс.руб.

- МБУК «Районный киноцентр» на 1 180,4 тыс.руб.

3) заключением от 20.05.2022 №01-10/42 на приобретение «Газонокосилки бензиновой самоходной KATANA KL-53AS» (отклонение стоимости) на 7,1 тыс.руб. и «Воздуходувки бензиновой KATANA KE-1020A PRO» (отклонение стоимости) на 3,9 тыс.руб. БДОУ «Детсад №2».

*Решением Совета МО Динской район от 25.05.2022 №247-27/4 выделение бюджетных средств было уменьшено на 11 тыс.руб.*

4) заключением от 15.07.2022 №01-10/53 на приобретение игрового оборудования для детского сада в п.Зарождение на 73,2 тыс.руб.

*Решением Совета МО Динской район от 20.07.2022 №278-30/4 выделение бюджетных средств было уменьшено на 73,2 тыс.руб.*

5) заключением от 14.10.2022 №01-10/70 на общую сумму 1 825,4 тыс.руб., в т.ч. на:

- ремонт дорожного покрытия МАОУ СОШ №31 на 1 426,2 тыс.руб.;

- приобретение автомобиля LADA Niva Travel Classic'22 на 216 тыс.руб. и оплату налога на имущество на 183,2 тыс. руб. МКУ «КУХТО АМО Др»;

*Решением Совета МО Динской район от 19.10.2022 №302-33/4 выделение бюджетных средств было уменьшено на общую сумму 1 544,9 тыс.руб., в т.ч.:*

- МАОУ СОШ №31 на 1 426,2 тыс.руб.;

- МКУ «КУХТО АМО Др» на 183,2 тыс.руб.

6) заключением от 18.11.2022 № 01-10/77 на общую сумму 2 142,5 тыс.руб., в т.ч. на:

- приобретение товаров (отклонение стоимости) МАОУ СОШ №3 на 593,3 тыс.руб.;

- ремонт дорожного покрытия МАОУ СОШ №31 на 1 426,2 тыс.руб.;

- АУ СШ «Нептун» на проведение работ по замене пожарного водопровода на 123 тыс. руб. до предоставления документов, подтверждающих согласование единичных расценок и необходимых к выполнению объемов планируемых работ с МКУ «Служба заказ-чика по строительству и ТЭК».

*Решением Совета МО Динской район от 23.11.2022 №314-34/4 выделение бюджетных средств МАОУ СОШ №3 было уменьшено на 465,5 тыс.руб.*

7) заклучением от 02.12.2022 №01-10/83 на общую сумму 60,4 тыс.руб., в т.ч.на:

-проведение работ по проведению монтажа видеокамер МАОУ СОШ №5 на 53,7 тыс. руб.;

- приобретение линолеума БДОУ «Детсад №8» на 6,7 тыс.руб.

*Решением Совета МО Динской район от 07.12.2022 №330-35/4 выделение бюджетных средств было уменьшено на общую сумму 60,4 тыс.руб., в т.ч.:*

- МАОУ СОШ №5 на 53,7 тыс.руб.;

- БДОУ «Детский сад №8» на 6,7 тыс.руб.

1.2 приостановить планируемые к выделению бюджетные средства:

1) заклучением от 17.02.2022 №01-10/5 на строительство новой канализационной ямы БОУ «СОШ № 21» на 187,5 тыс.руб. и на обеспечение безопасности образовательных учреждений МО Др (для устранения нарушений требований пожарной безопасности) на 3 156,9 тыс.руб.

*Решением Совета МО Динской район от 21.02.2022 №217-24/2 выделение бюджетных средств было приостановлено на 3 344,4 тыс.руб.*

2) заклучением от 18.03.2022 №01-10/12 на общую сумму 3 918,6 тыс.руб., в т.ч. на: строительство новой канализационной ямы АОУ СОШ № 21 в сумме 187,5 тыс.руб. и обеспечение безопасности образовательных учреждений МО Динской район (для устранения нарушений требований пожарной безопасности) в сумме 1 731,1 тыс.руб.

3) заклучением от 15.07.2022 №01-10/53 МАОУ СОШ №29 на общую сумму 2 882,8 тыс.руб., в т.ч.:

-размер отклонения заявленной потребности на выполнение ремонтных работ 10 кабинетов общей площадью 750 кв.м. в общей сумме 8 000 тыс.руб. от документально подтвержденной потребности в сумме 6 956,53 тыс.руб., отклонение составило 1 043,5 тыс.руб.;

- размер отклонения заявленной потребности на ремонт эвакуационных выходов и рекреаций 1, 2, 3-го этажей на общую сумму 2 500 тыс.руб. от документально подтвержденной потребности «Ремонт коридора 1 этажа» на общую сумму 1 660,7 тыс.руб., отклонение составило 839,3 тыс.руб.;



-на покупку мебели и оборудования для кабинета «Центр творческих инициатив» на общую сумму (по наименьшей стоимости товаров 1 000 тыс.руб., до завершения ремонта помещений).

4) заклучением от 12.08.2022 №01-10/59 на приобретение запасных частей, комплектующих, расходных материалов, работ, услуг МКУ «КУХТО АМО Др» в сумме 3 000 тыс.руб.

*Решением Совета МО Динской район от 17.08.2022 №287-31/4 выделение бюджетных средств МКУ «КУХТО АМО Др» было приостановлено на 3 000 тыс.руб.*

5) заклучением от 16.09.2022 №01-10/65 на общую сумму 3 117,0 тыс.руб., в т.ч. на:

- проведение экспертизы приобретенного оборудования для АОУ СОШ №3 на 440 тыс.руб.;

- увеличение средней заработной платы водителей школьных автобусов на 2 600 тыс.руб.;

- увеличение ФОТ уборщиков территорий и подсобных работников КУ «УХТО АМО Др» на 77 тыс.руб.

6) заклучением от 14.10.2022 №01-10/70 на приобретение мебели для школьной столовой МАОУ СОШ №4 на 542,6 тыс.руб.

7) заклучением от 18.11.2022 №01-10/77 на общую сумму 2 232,1 тыс.руб., в т.ч. на:

- на приобретение «Пуф. Материал: Массив сосны/поролон /кожзам Цвет: цветной» (35 шт.) до уточнения технических характеристик и размеров товара МАОУ СОШ №3 на 454,3 тыс.руб.;

- приобретение офисной техники МБУ ДЮСШ №4 на 511,1 тыс.руб.;

- проведение работ по замене пожарного водопровода АУ МО Динской район СШ «Нептун» до предоставления документов, подтверждающих согласование единичных расценок и необходимых к выполнению объемов планируемых работ с МКУ «Служба заказчика по строительству и ТЭК» на 1 266,7 тыс.руб.

*Решением Совета МО Динской район от 23.11.2022 №314-34/4 выделение бюджетных средств МБУ ДЮСШ №4 было приостановлено на 511,1 тыс.руб.*

8) заклучением от 02.12.2022 №01-10/83 на общую сумму 6 631,4 тыс.руб., в т.ч. на:

- проведение гос.экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Универсальный спортивный зал на территории БОУ ООШ № 14» на 175,5 тыс.руб.;

- приобретение оборудования для хранения до 30 суток информации с камер видеонаблюдения в общеобразовательных организациях МО Др на 2 960,3 тыс.руб.;

- установку охранной сигнализации в учреждениях дополнительного образования МО Др на 2 652,7 тыс.руб.;

- установку видеонаблюдения в учреждениях дополнительного образования МО Др на 842,9 тыс.руб.

Документы, подтверждающие планируемое расходование бюджетных средств на общую сумму 6 631,4 тыс.руб. представлены УО АМО Др до проведения 35 сессии Совета МО Динской район.

Также заключением от 02.12.2022 №01-10/83 Палатой было рекомендовано МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» при выделении бюджетных средств для осуществления ремонта козырьков входных групп и пожарных выходов МАОУ СОШ №15 в течение 2023 принять меры к обеспечению возврата в бюджет МО Др выделенных средств на ремонт, а также на стоимость материалов в рамках гарантийных обязательств согласно п.8.2. МК №0318300028417000163\_267765 от 08.12.2017, ст.756 ГК РФ. Данный вопрос находится на контроле Палаты.

## 2. ДИНСКОЕ сельское поселение

В решение Совета Динского сельского поселения от 28.12.2021 №187-37/4 «О бюджете Динского поселения на 2022» Администрацией поселения было внесено 14 изменений, в результате чего в рамках оперативного контроля проведена экспертиза всех представленных в Палату проектов решений Совета поселения.

В результате проведения экспертиз проектов решений по бюджету были проанализированы доходы и расходы бюджета поселения на общую сумму 977 749,6 тыс.руб., из них:

Таблица № 2.1.2.2, тыс.руб.

Решение Совета от	Доходы	+/-	Расходы	+/-	примечание
28.12.2021 №187-37/4	307 829,8		307 829,8		
27.01.2022 №196-38/4	463 879,7	+156 049,9	487 391,2	+179 561,4	
24.02.2022 №199-39/4	469 589,9	+5 710,2	493 984,1	+6 592,9	
31.03.2022 №210-40/4	471 089,9	+1 500,0	495 484,1	+1 500,0	
28.04.2022 №217-41/4	472 739,9	+1 650,0	497 134,1	+1 650,0	
26.05.2022 №219-42/4	667 241,3	+194 501,4	691 635,5	+194 501,4	
27.06.2022 №224-43/4	671 853,3	+4 612,0	696 247,6	+4 612,0	
28.07.2022 №239-44/4	672 965,0	+1 111,7	697 359,3	+1 111,7	
22.08.2022 №245-45/4	744 779,7	+71 814,7	769 174,1	+71 814,7	
08.09.2022 №247-46/4	758 594,4	+13 814,7	782 988,7	+13 814,7	
13.10.2022 №251-47/4	770 553,7	+1 959,3	794 948,0	+11 959,3	
03.11.2022 №258-48/4	777 247,9	+6 694,2	801 642,2	+6 694,2	
24.11.2022 №260-49/4	783 724,5	+6 476,6	808 118,8	+6 476,6	
07.12.2022 №268-51/4	797 059,3	+13 334,8	821 453,6	+13 334,8	
28.12.2022 №277-53/4	784 507,5	-12 551,8	808 901,8	-12 551,8	
<b>ИТОГО:</b>		<b>476 677,7</b>		<b>501 071,9</b>	

В ходе проведения оперативного контроля в целях предотвращения необоснованного использования бюджетных средств Администрации поселения было рекомендовано:

### 1.подтвердить обоснованность увеличения:

1.1 доходной части бюджета поселения в части установления фактических сроков планируемых поступлений добровольных пожертвований на сумму:

-145 899,5 тыс.руб. (заключение от 27.01.2022 №01-10/2 на 38 сессию Совета поселения);

-27 065,8 тыс.руб. (заключение от 24.05.2022 №01-10/43 на 42 сессию Совета поселения);

1.2 расходной части бюджета поселения в части предоставления экономических обоснований на планируемые расходы на финансирование:

- работ (услуг) по публикации материалов в газете «Трибуна» в размере 200 тыс.руб. (заключение от 22.04.2022 №01-10/32 на 41 сессию Совета поселения); *документы, подтверждающие планируемое расходование бюджетных средств на общую сумму 200 тыс.руб. представлены Администрацией до проведения 42 сессии Совета Динского поселения;*

- строительного контроля дополнительных работ по объекту «Ремонт автомобильных дорог по ул.Заводская от ул.Солнечной до д.№131; по ул.Луначарского от ул.Берего-вая до ул.Краснодарская, по ул.Мира от ул.Береговой до ул.Красной в ст.Динской» в размере 20,6 тыс.руб. (заклучение от 13.10.2022 №01-10/69 на 47 сессию Совета поселения);

2.по вопросам предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат теплоснабжающим и (или) водоснабжающим организациям по погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся за потребленные энергоресурсы в целях теплоснабжения и (или) водоснабжения населения Динского сельского поселения, выделять вышеназванные субсидии только с учетом соблюдения условий, установленных Порядком предоставления субсидий, разработанным и утвержденным в соответствии с постановлением Правительства от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в т.ч. грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг»:

- при размере субсидии 3 900 тыс.руб. заклучением от 28.03.2022 №01-10/19 на 40 сессию Совета поселения;

- при размере субсидии 1 200 тыс.руб. заклучением от 13.10.2022 №01-10/69 на 47 сессию Совета поселения; *Администрацией поселения был разработан и утвержден постановлением от 31.10.2022 №854 «Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат теплоснабжающим организациям по погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся за потребленную электроэнергию в целях теплоснабжения населения».*

3. согласовать с МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» или иной организацией, имеющей аналогичные полномочия, локально-сметные расчеты на соответствие применения расценок нормативной базы и правильности исчисления планируемых объемов выполненных работ на:

-«Выполнение работ по благоустройству ул.Садовой в ст.Динской (обустройство ливневого канала)» общей сметной стоимостью 1 726,0 тыс.руб.;

-«Выполнение работ по благоустройству парковочных мест по ул.Тельмана (земельный участок №137/5 в ст.Динской) ул.Садовой в ст.Динской (обустройство ливневого канала)» общей сметной стоимостью 2 659,0 тыс.руб.;

-«Выполнение работ по установке информационных знаков «Купаться запрещено» на территории Динского сельского поселения» общей сметной стоимостью 55,0 тыс.руб.,

заключением от 26.06.2022 №01-10/69 на 43 сессию Совета поселения.

4. в целях недопущения неэффективного расходования бюджетных средств в связи с установлением отклонения стоимости планируемых к приобретению МКУ «Динское» товаров («гидроцилиндра рукоятки 1Н0014» на 14,3 тыс.руб., «фильтра топливного предвар.очистки Perkins» на 3,5 тыс.руб., «улитки (полукорпус насоса) НЦ60/ 125» на 6,6 тыс.руб. и специальной обуви (полуботинки 23/1) на 12,1 тыс.руб.) от стоимости аналогичных товаров, предложенной на официальных сайтах сети Интернет, было рекомендовано уменьшить планируемые к выделению бюджетные средства на 36,5тыс.руб. закключением от 13.10.2022 №01-10/69 на 47 сессию Совета поселения; решением Совета Динского поселения от 06.10.2022 №158-49/4 планируемое финансирование мероприятия было уменьшено на 36,5 тыс.руб.

### 3. ПЛАСТУНОВСКОЕ сельское поселение

В рамках оперативного контроля в 2022 проведена экспертиза 6 внесенных в решение Совета Пластуновского сельского поселения от 16.12.2021 №127-39/4 «О бюджете Пластуновского поселения на 2022» Администрацией поселения изменений, в результате чего были проанализированы доходы и расходы бюджета поселения на общую сумму 40 614,8 тыс.руб., из них:

Таблица № 2.1.2.2, тыс.руб.

Решение Совета от	Доходы	+/-	Расходы	+/-	примечание
30.06.2022 №156-47/4	149 362,7		148 896,7		
20.07.2022 №156-47/4	149 390,3	+27,6	148 924,3	+27,6	
22.08.2022 №157-48/4	163 800,7	+14 060,4	163 334,7	+14 060,4	<i>в т.ч. +350 доходы без заключения КСП в т.ч. +350 расходы без заключения КСП</i>
06.10.2022 №158-49/4	164 340,7	+540,0	163 874,7	+540,0	
11.11.2022 №164-50/4	164 340,7	-	163 874,7	-	
01.12.2022 №165-51/4	165 520,1	+1 179,4	165 054,1	+1 179,4	
22.11.2022 №169-53/4	170 020,1	+4 500,0	169 554,1	+4 500,0	
<b>ИТОГО:</b>		<b>20 307,4</b>		<b>20 307,4</b>	

Нарушений в ходе проведения оперативного анализа бюджета Пластуновского поселения не установлено.

### 4. СТАРОМЫШАСТОВСКОЕ сельское поселение

В рамках оперативного контроля в 2022 проведена экспертиза 5 внесенных в решение Совета Старомышастовского сельского поселения от 22.12.2021 №103-29/4 «О бюджете Старомышастовского поселения на 2022» Администрацией поселения изменений, в результате чего были проанализированы доходы и расходы бюджета поселения на общую сумму 58 008,4 тыс.руб., из них:

Таблица № 2.1.2.2, тыс.руб.

Решение Совета от	Доходы	+/-	Расходы	+/-	примечание
от 01.06.2022 №130-37/4	85 492,0		93 366,4		

от 20.06.2022 №134-38/4	99 144,8	+13 652,8	107 019,2	+13 652,8	
от 27.07.2022 №136-39/4	102 960,5	+3 815,7	110 834,9	+3 815,7	
от 21.09.2022 №138-40/4	109 415,4	+6 454,9	114 789,8	+3 954,9	
от 26.10.2022 №144-42/4	112 398,8	+2 983,4	117 773,2	+2 983,4	
от 30.11.2022 №148-43/4	112 762,8	+3 347,4	118 137,2	+3 347,4	
ИТОГО:		<b>30 254,2</b>		<b>27 754,2</b>	

В ходе проведения оперативного контроля:

1. заклЮчением от 17.06.2022 №01-10/48 на 38 сессию Совета поселения установлено отклонение объема финансирования, заявленного дополнительным соглашением от 27.05.2022 №2 (22 980,2 тыс.руб.), общей сметной стоимости Объекта - «Капитальный ремонт фасада нежилого здания с пристройками кинотеатр по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 59», отраженной в ЛСР (23 004,3 тыс.руб.), на 24 тыс.руб.;

*Администрацией поселения был откорректирован ЛСР на «Капитальный ремонт фасада нежилого здания с пристройками кинотеатр по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 59» на 24 тыс. руб.*

2. было рекомендовано в целях:

2.1 увеличения доходов бюджета увеличить плановые назначения ЕСХН в связи с фактическим перевыполнением плановых назначений на 1 557,2 тыс.руб. заклЮчением от 26.07.2022 №01-10/55 на 39 сессию Совета поселения; Решением Совета поселения от 27.07.2022 №136-39/4 доходы бюджета поселения были увеличены на 1 557,2 тыс.руб.

2.2 недопущения необоснованного, неэффективного расходования бюджетных средств в связи с установлением отклонения стоимости планируемых к приобретению товаров от стоимости аналогичных товаров, предложенной на официальных сайтах сети Интернет,

а) уменьшить размер планируемых к выделению бюджетных средств на приобретение:

- «Консольных светильников на солнечных батареях SMD, 60W, с датчиком движения, ПДУ, 1000 lm» на 20,8 тыс.руб. заклЮчением от 17.06.2022 №01-10/48 на 38 сессию Совета поселения; Решением Совета поселения от 20.06.2022 №138-38/4 планируемые расходы на приобретение консольных светильников были уменьшены на 20,8 тыс.руб.

-услуг по дислокации дорожных знаков на территории поселения на 3,5 тыс.руб. и детского игрового оборудования на 31,4 тыс.руб. заклЮчением от 26.07.2022 №01-10/55 на 39 сессию Совета поселения; Решением Совета поселения от 27.07.2022 №136-39/4 планируемые расходы на приобретение услуг по дислокации дорожных знаков на 3,5 тыс.руб. и детского игрового оборудования на 31,4 тыс.руб. были уменьшены.

б) согласовать с МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» или иной организацией, имеющей аналогичные полномочия, локально сметные расчеты на соответствие применения расценок нормативной базы и правильности исчисления планируемых к выполнению объемов работ, в т.ч.:

-заклЮчением от 26.07.2022 №01-10/55 на 39 сессию Совета поселения на:

-выполнение работ по «Ремонту ул. Чапаева от ул. Крупской до ул. Красной» («Парковочная площадка») сметной стоимостью 474,1 тыс.руб.;

-выполнение работ по «Ремонту ул. Чапаева от ул. Крупской до ул. Красной» («Нанесение горизонтальной разметки») сметной стоимостью 2,2 тыс.руб.;

- заключением от 19.09.2022 №01-10/66 на 40 сессию Совета поселения на:

-«Техническое обслуживание сетей уличного освещения» сметной стоимостью 404,0 тыс.руб.;

-«Устройство сетей уличного освещения по ул. Степной» сметной стоимостью 512,5 тыс.руб.;

-«Устройство сетей уличного освещения по ул. Северной» сметной стоимостью 599,5 тыс.руб.;

-«Строительство тротуара в сквере «70 лет Победы» (подход к детской площадке)» сметной стоимостью 69,9 тыс.руб.;

*Все вышеперечисленные АСР были согласованы Администрацией поселения с МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК».*

в) разработать и утвердить НПА, определяющий порядок расходования бюджетных средств, поступивших в доход бюджета поселения в размере 1 087,2 тыс.руб., как компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений в границах поселения заключением от 28.11.2022 №01-10/80 на 43 сессию Совета поселения; данный вопрос будет рассмотрен Палатой при осуществлении экспертизы исполнения бюджета поселения за 2022.

г) приостановить выделение бюджетных средств до предоставления подтверждающих документов:

- заключением от 19.09.2022 №01-10/66 на 40 сессию Совета поселения на:

- техническую и документальную подготовку автомобиля Нива-шевроле гос.№ у424 мк 93 в размере 129,6 тыс.руб.; *к проекту решения Совета на 40 сессию Совета поселения Администрацией поселения были предоставлены экономические обоснования данных расходов;*

- приобретение отвал «Монолит» (пластиковая механическая лопата) на трактор «Елазовец» ЭО-2621 в размере 110 тыс.руб.;

- заключением от 24.10.2022 № 01-10/71 на 42 сессию Совета поселения на:

- нужды МКУ «ОД Администрации Старомышастовского сельского поселения» (приобретение ГСМ) в размере 64,1 тыс.руб.;

- дополнительное финансирование затрат на тепло-снабжение МБУ «Спарта» в размере 150 тыс.руб.;

2.3 оптимизации расходов бюджета поселения при обосновании расходов применять не менее 3 коммерческих предложений, в т.ч.:

- заключением от 19.09.2022 №01-10/66 на 40 сессию Совета поселения при приобретении:

- оргтехники (МФУ) стоимостью 23 тыс.руб. для нужд Администрации поселения;

- «Воздуходувки» стоимостью 22 тыс.руб. для сбора опавших листьев, скошенной травы, мелкого мусора на территории парка, сквера «70 лет Победы»;

- заключением от 24.10.2022 №01-10/71 на 42 сессию Совета поселения при приобретении и установке 2-х парковых скамеек и 2-х урн в размере 101 тыс.руб. при благоустройстве прилегающей к тротуару по ул.им.Крупской территории; к проекту решения Совета на 42 сессию Совета поселения Администрацией поселения были предоставлены по 3 (три) коммерческих предложения по каждой из перечисленных позиций (40,42 сессии Совета поселения);

2.4 в целях недопущения нарушения «Инструкции об утверждении кодов (перечни кодов) бюджетной классификации РФ на 2022 год (и на плановый период 2023-2024 годов), утвержденной Приказом Минфина РФ от 08.06.2021 №75н, расходы на финансирование мероприятий по «установке светильников на пешеходных переходах» в размере 210,0 тыс.руб. осуществить в рамках мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» МП «Развитие дорожного хозяйства на 2022» (подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»), а не в рамках МП «Благоустройство» (под-раздел 0503 «Благоустройство») заключением от 17.06.2022 №01-10/48 на 38 сессию Совета поселения; Решением Совета поселения от 20.06.2022 №138-38/4 расходы на финансирование мероприятий по «установке светильников на пешеходных переходах» в размере 210,0 тыс.руб. были утверждены в рамках мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» МП «Развитие дорожного хозяйства на 2022» (под-раздел 04 09 «Дорожное хозяйство»).

### **2.1.3 Последующий контроль**

1. Внешняя проверка годовых отчетов за 2021 была проведена в соответствии с требованиями ст.264.4 БК РФ, ст.36 «Положения о бюджетном процессе в МО Динской район» (в редакции решения Совета от 28.11.2018 №438-51/3), Положениями о бюджетных процессах сельских поселений, «Порядком проведения внешней проверки об исполнении районного бюджета и бюджетов сельских поселений» (в редакции решения Совета МО Динской район от 27.03.2013 №472-41/2).

В заключениях на годовой отчет об исполнении районного бюджета и годовые отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений за 2021 было отмечено, что отчеты об исполнении местных бюджетов являлись достоверными и соответствовали нормам действующего законодательства.

1.1 При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении РАЙОННОГО БЮДЖЕТА за 2021 были установлены нарушения:

1) по ГРБС – Администрации МО Динской район:

-ч.3 «Положения о порядке формирования районной адресной инвестиционной программы», утвержденного постановлением главы МО Динской район от 06.04.2009 № 535, «Адресная инвестиционная программа МО Динской район» на 2021 была утверждена Администрацией МО Динской район 09.06.2021 с нарушением срока (не позднее 01.02.2021);

2) по ГРБС – Управлению имущественных отношений АМО Динской район:

-п.17 разд.2 «Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности МО Динской район», утвержденного решением Совета МО Динской район от 27.09.2017 №298-29/3: «Реестр муниципальной собственности МО Динской район» по состоянию на 01.01.2022 был представлен

Управлением в Палату частично, только в разрезе имущества Муниципальной казны;

3) по ГРБС – Управлению образования АМО Динской район:

-расходование подведомственными УО АМО Динской район Учреждениями бюджетных средств за разработку проектной документации, топографо-геодезические работы, госэкспертизу проектной документации и др. по мероприятиям: «Строительство спортивного зала в БОУ ООШ №9, х.К.Маркса, ул.Южная, 90/2» (2 234,1 тыс.руб.), «Строительство спортивного зала в БОУ ООШ №14, ст.Васюринской» (2 074,2 тыс.руб.), «Строительство котельной на территории БДОУ «Д/сад №62» (БДОУ «Д/сад №61») (48 тыс.руб.) в рамках МП «Инфраструктурное развитие и жилищная политика на 2016-2021» в 2021 было осуществлено в отсутствие МО Динской район в «Перечне МО, претендующих на получение субсидии в 2022 и плановом периоде 2023-2025 в рамках подпрограммы «Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности» ГП Кк «Развитие общественной инфраструктуры», утвержденном Межведомственной комиссией Кк от 22.03.2022 №1, а также в отсутствие дальнейшего финансирования мероприятий в МП «Инфраструктурное развитие» на 2022-202, что нарушило принцип эффективности расходования бюджетных средств, определенный ст.34 БК РФ, на сумму 4 356,3 тыс.руб.

1.2 Экспертизой годовых отчетов об исполнении БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ за 2021 было установлено:

1.2.1 по Васюринскому поселению: в нарушение ст.34 БК РФ Администрацией не был соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, выразившийся:

-в оплате исполнительских сборов в результате неисполнения Администрацией поселения Решений Динского районного суда по делам №2-1991/2015, №2-129-14, №2-586-2012 на 150 тыс.руб.;

-и п.4,5 «Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», утвержденного Постановлением Администрации от 06.09.2016 №543 (с изменениями): отделом ЖКХ и ЗИО (координатором программы) при планировании МП «Благоустройство территории на 2021» не в полной мере был соблюден принцип планирования и обоснования необходимости объема мероприятий программы (не освоено 100 тыс.руб.).

1.2.2 по Динскому поселению: в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ и «Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации МП», утвержденного Постановлением Администрации от 26.08.2014 №902 (с изменениями):

-п.2.2.2: в МП «Противодействие коррупции на 2021» отсутствовали целевые показатели;

-п.3.4 и 5.10: в отсутствие обоснования потребности в финансовых средствах не была обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме



902,7 тыс. руб., в т.ч. по мероприятиям: «Прохождение госэкспертизы проектной и рабочей документации, включавшие проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий объекта «Строительство артезианских скважин под компактную жилищную застройку м/р Северный ст.Динской» и «Строительство сетей водоснабжения «Под компактную жилищную застройку м/р Северный ст.Динской» МП «Комплексное развитие МО в сфере ЖКХ» на 2021» в сумме 873,7 тыс.руб. и «Осуществление экспертизы на соответствие выполненных объемов по объекту «Благоустройство территории, прилегающей к мемориалу в п.Украинский» МП «Формирование современной городской среды на 2021» в сумме 29 тыс.руб.

1.2.3 по Красносельскому поселению: при имеющейся (установленной договором) возможности в одностороннем порядке пересматривать размер арендной платы в рамках ежегодной рыночной оценки стоимости годовой арендной платы, с периода заключения договора (2016) по 2021 включительно, Администрация поселения данным правом не воспользовалась, в результате чего, не была использована возможность увеличения доходной части бюджета поселения в 2021: недополученные доходы бюджета составили 17,7 тыс.руб.

1.2.4 по Мичуринскому поселению:

1)в нарушение ч.2 ст.41.1 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрацией поселения для осуществления полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения посредством передачи прав владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения заключенный договор безвозмездного пользования от 24.02.2011 №6 не был расторгнут и не был заключен на новых основаниях;

2)в виду отсутствия взыскания штрафных санкций за несвоевременную «Поставку разбрызгивателя песка прицепного А-415» стоимостью 308,2 тыс.руб., срок поставки которого был определен договором купли-продажи от 10.09.2021 №КД680, недополученный доход бюджета поселения составил 3,4 тыс.руб.;

3)Администрацией не были учтены замечания, отраженные в Заключении Палаты на годовой отчет об исполнении бюджета поселения за 2020 от 30.04.2021 №01-10/32, в части пересмотра условий договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 24.02.2011 №6, заключенного с МООО «Мичуринское ЖКХ».

1.2.5 по Нововеличковскому поселению:

1)в нарушение п.5 ст.179.4 БК РФ Администрацией Нововеличковского сельского поселения текстовой статьей решения Совета Нововеличковского поселения от 21.12. 2020 №98-26/4 «О бюджете Нововеличковского поселения» не был утвержден объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;

2) в нарушение «Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации муниципальных программ», утвержденного постановлением Администрации от 09.06. 2016 №293 (с изменениями):

-п.2.2.2: значения целевых показателей не характеризовали количественно ход реализации МП по мероприятиям: «Работы по содержанию дорог: грейдирование,

восстановление дорожного покрытия, уборка снега, россыпь противогололедного материала, приобретение песко-соляной смеси» МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на 2021»—4 нас/пункта; «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»—2 места, «Услуги по содержанию имущества: уборка общественных мест, парковых зон, санитарное содержание территорий, вывоз несанкционированных свалок, спил деревьев, благоустройство территории»—2 места, «Противонасекомная обработка общественных мест»— 4 нас/пункта, «Покос сорной растительности»—4 нас/пункта МП «Благоустройство территории на 2021»;

-п.2.2.3: не содержали конкретных формулировок наименований мероприятия МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на 2021»: «Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт» (100 тыс.руб.), «Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега, россыпь противогололедного материала, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидация зимней скользкости)» (1 100 тыс.руб.);

3) в нарушение ст.34 БК РФ Администрацией произведены расходы по осуществлению ремонта котельного оборудования котельной №34, расположенного по адресу: ст.Нововеличковская, ул.Братская, 10Г, находящегося в хозяйстве МУП ЖКХ Нововеличковское и возвращенных МУП на период ремонта в казну поселения, в размере 561,3 тыс.руб., что нарушило принцип эффективности использования бюджетных средств;

4)установлено необоснованное использование МУП ЖКХ Нововеличковское муниципального имущества (котельной №34) с 28.09.2021 по 28.10.2021, находящегося в указанный период в казне поселения, в отсутствие юридически закрепленного права;

5)субсидия МУП ЖКХ Нововеличковское была выделена Администрацией в нарушение п.п.«а» п.3.2 «Порядка предоставления субсидий №471» и п.2 приложения №1 к «Порядку предоставления организациям коммунального комплекса из бюджета Нововеличковского поселения субсидий на возмещение затрат по приобретению топливного ресурса, используемого для выработки тепловой энергии, утвержденного Постановлением Администрации от 03.10.2016 №471 (с изменениями).

*Палатой в отношении должностного лица Администрации поселения был составлен протокол об административной ответственности согласно ч.1 ст.15.15.5 КоАП РФ от 17.05.2022 №01-52/3, на основании которого должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 руб. (оплачен чек-ордером от 16.08.2022 ).*

1.2.6 по Новотитаровскому поселению:

1)в нарушение п.2.2.2 «Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», утвержденного постановлением Администрации от 30.09.2014 №730 (с изменениями), значения целевых показателей МП в 2021 не характеризовали количественно ход реализации МП: «Противодействие коррупции», «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах», «Обеспечение по-

жарной безопасности», «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Молодежь», «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям», «Расширение информационного пространства»;

2) расходы на «изготовление информационного стенда» по договору №97 от 10.12.2021 на 4,5 тыс.руб. согласно п.4.9 СП 48.13330.2019 «Свод правил организации строительства» должны были осуществляться «Подрядчиком» и соответственно являлись необоснованным расходованием бюджета средств, подлежащим возврату в бюджет поселения;

3) в нарушение п.2.2,2.6, 2.7, 2.8 «Порядка предоставления субсидий из бюджета поселения в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Новотитаровского поселения», утвержденного Постановлением Администрации от 15.07.2021 №347, Администрацией была выделена субсидия МУП «Коммунальник».

*Палатой в отношении должностного лица Администрации поселения был составлен протокол об административной ответственности согласно ч.1 ст.15.15.5 КоАП РФ от 17.05.2022 №01-52/4, на основании которого должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 руб. (оплачен п/п от 08.07.2022 №21101).*

1.2.7 по Пластуновскому поселению:

1) в нарушение ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и п.6 р.11 «Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности», утвержденного решением Совета Пластуновского поселения от 27.12.2010 №91 (с изменениями) (далее - «Положения»), Договоры №2 от 11.01.2021 и №3 от 14.12.2021 были заключены Администрацией с МООО «Пластуновское ЖКХ» без проведения торгов;

2) в нарушение п.12 р.1, п.5 р.13 «Положения» Администрацией и МКУ «Обеспечение хозяйственного обслуживания Пластуновского поселения» не осуществлялся контроль за эффективным использованием объектов муниципальной собственности в части своевременной корректировки размера арендной платы по имуществу, переданному в аренду:

- нежилому зданию, расположенному по адресу: ст.Пластуновская, ул.Мира, 26-А (договор аренды от 19.01.2013 №7 (размер арендной платы не пересматривался с даты заключения договора));

- аванкамере, артезианским скважинам: №6977/1,6988/4,6991/3,7392/5,7393/2 (акт приема-передачи от 11.01.2021), не включенным в основной договор от 11.01.2021 №2, в связи с чем размер арендной платы по данному договору не является достоверным, т.к. перечисленное имущество не являлось объектом оценки в отчете независимого оценщика от 14.12.2020 №23-20Б-111, положенного в обоснование цены договора;

3) в отсутствие юридически закрепленного права, муниципальное имущество, находящееся в казне Пластуновского поселения (водопроводные сети, протяженностью 57900 м; хлораторная, общей площадью 18 кв.м; насосная станция 1-го подъема, общей площадью 6 кв.м; насосная станция 2-го подъема, общей площадью 180 кв.м, расположенное по адресу: ст.Пластуновская, ул.Октябрьская), в пе-

риод с 01.01.2021 по 10.01. 2021 и с 12.12.2021 по 13.12.2021 фактически использовалось Арендатором.

#### 1.2.8 по Старомышастовскому поселению:

1) в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ:

-был оплачен исполнительский сбор, предъявленный ФССП за неисполнение Администрацией Решения Динского районного суда по делу №2-734/2016 в размере 50 тыс.руб.;

-а также п.4,5 «Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации МП», утвержденного постановлением Администрации от 01.09.2014 №392 (с изменениями), в отсутствие обоснования потребности в финансовых средствах не была обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 648,4 тыс.руб., в т.ч. по МП: «Обеспечение безопасности населения на 2021» (9 тыс.руб.), «Развитие дорожного хозяйства на 2021» (538,3 тыс.руб.), «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021» (2 тыс.руб.), «Мероприятия в сфере земельных и имущественных отношений на 2021» (99,1 тыс. руб.);

2) в нарушение п.222 «Порядка по МП» целевые показатели муниципальных программ не содержали количественного значения и не характеризовали количественно ход реализации программ, в т.ч. по МП: «Развитие дорожного хозяйства на 2021», «Подготовка предприятий ЖКХ, объектов социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период на 2020-2021», «Газификация на 2019-2021» и «Благоустройство на 2019-2021»;

3) установлено необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 5,7 тыс.руб., подлежащее возврату в бюджет поселения, выразившееся в приобретении Администрацией информационных баннеров «*Ремонт дорог*» и «*Дорога отремонтирована*» по договору №0716 от 16.07.2021 (3,7 тыс.руб.), а также приобретение баннера с люверсами по договору от 29.11.2021 №1129 (2 тыс.руб.), которые согласно п.4.9 СП 48. 13330.2019 должны были приобретаться Подрядчиком в рамках м/к по ремонту дорог.

#### 1.2.9 по Южно-Кубанскому поселению:

1) в нарушение ч1. ст.179 БК РФ и п.2.2.3 «Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации МП», утвержденного Решением Со-вета поселения от 27.08.2014 №259/1 (с изменениями)», координатором программ-Отделом ЖКХ по мероприятию «Строительство пешеходного тротуара» МП «Благоустройство территории на 2021» не было определено конкретное наименование или обозначение строительства планируемого объекта (протяженность, привязка к элементам поселенческой инфраструктуры и т.д.), что не позволило определить необходимость и обоснованность проведения данных работ по заключенным договорам;

2) в нарушение ст.52, ч.4 ст.53 ГрК РФ, ст.743 ГК РФ: стоимость услуги по «строительству пешеходного тротуара» МП «Благоустройство территории на 2021» была определена не на основе проектно-сметной документации; работы проводились в отсутствии контроля за выполнением строительных работ;

3) в нарушение ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, ст.8 Устава поселения, утвержденного решением Совета поселения от 08.06.2017 №157-46/3, Администрацией в рамках МП «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям на 2021» были осуществлены расходы по «организации праздничных фейерверков» в размере 57,0 тыс.руб., не относящиеся к вопросам местного значения;

4) оплата работ по строительству тротуаров в размере 650 тыс.руб. произведена Администрацией по подразделу 0503 «Благоустройство» коду вида расходов 244 «Закупка товаров, работ, услуг», тогда как, данные расходы необходимо было отражать по под-разделу 0409 «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)» коду вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», что как следствие привело к искажению показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности (Форма по ОКУД: №0503128, №0503127, №050 3117.

2. На основании обращения первого заместителя председателя Совета МО Динской район Годовальник В.Н. в 2022 Палатой было проведено 2 крупных экспертно-аналитических мероприятия «Анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности» (с элементами аудита в сфере закупок) за 2021 по образовательным учреждениям Динского района:

2.1 АДОУ ЦРР «Детский сад №3», МАДОУ «Детский сад №9», БДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11», АМДОУ «Детский сад №12», БДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14», БДОУ «Детский сад №32»:

Основные выявленные нарушения:

1).ч.2 ст.48, п.1.2 ст.52 ГрК РФ в части отсутствия у Д/сада №3 обоснований (проектно-сметной документации на устройство системы вентиляции) количества и видов закупаемого товара, а также его монтажа по договорам от 26.07.2021 №138/1/07/21, от 26.07. 2021 №138/1/07/21, от 08.09.2021 №33, в результате чего, не представилось возможным определить эффективность расходования средств субсидии, выделенной на муниципальное задание на 2021, в общей сумме 353,1 тыс.руб.;

2).п.13 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, кап-ремонта, сноса объекта капстроительства, работ по сохранению объектов культурного наследия народов РФ на территории РФ», утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 07.08.2020 №421/пр, Д/садом №3 не были представлены оформленные результаты конъюнктурного анализа стоимости примененного оборудования для выполнения работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции к договорам от 26.07.2021 №138/1/07/21, от 26.07.2021 №138/1/07/21, от 08.09.2021 №33;

3). необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 300,3 тыс.руб., подлежащее возврату в бюджет МО Динской район, выразившееся в неправомерной оплате, в т.ч.:

-Д/садом №12 завышения сметной стоимости работ в ЛСР №1 на «устройство оконного блока в помещении охраны» и ЛСР №3 на «мероприятия по ликвидации протечек в местах прохода вентиляции через кровлю» на сумму НДС в размере 20%, не предусмотренную договором подряда №20/ 12/2021 от 24.12.2021, в сумме 6,1 тыс.руб.;

-Д/садом №14 примененных Подрядчиком при замене кровли коэффициентов согласно приказов Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 №421/пр (п.91, п.119) и от 04.09.2019 №507/пр (п.1.2, п.3.4, п.10.3 приложения 3), что привело к завышению стоимости материалов и объемов выполненных работ, отраженных в ЛСР: №02-01-01 к Контракту №1 от 27.10.2021 и акте о приемке в/работ от 08.06.2021 №1 на 131,0 тыс. руб., №02-01-01 к Контракту №2 от 08.11.2021 и акте о приемке в/работ от 19.11.2021 №1 на 51,6 тыс.руб. и №02-01-01 к Контракту №3 от 22.11.2021 и акте о приемке в/работ от 06.12.2021 №1 на 111,7 тыс.руб.;

4).значительное большинство работ, запланированных ПСД и контрактом на капремонт кровли Д/сада №14 от 06.04.2021 №0318300028421000157 стоимостью 1 557,9 тыс.руб. (с НДС), не нашло отражение в локальных сметных расчетах к трем прямым контрактам от 27.10.2021 №1, 08.11.2021 №2, 22.11.2021 №3, заключенным на общую сумму 1 498,0 тыс.руб. (без НДС);

5).принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ, выразившееся в неприменении Д/садом №14 по объекту: «Капремонт кровли «Детсада №14» по адресу ст.Новотитаровская, ул.Ленина,194» проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу и получившей положительное заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 02.12.2020 №1742 (38 76) (далее-ПСД) стоимостью 284 тыс.руб.;

6).Д/сад №14 на момент проведения мероприятия не использовалось по назначению приобретенное оборудование, что повлекло неэффективное использование имущества общей стоимостью 187,4 тыс.руб., в т.ч.:

-«Ларь морозильный V=310л,F350S.-12.-25C, 1000x600x840мм, крышка глухая,1 корзина "FROS-TOR"» стоимостью 34,0 тыс.руб.;

-детское игровое оборудование общей стоимостью 64,4 тыс.руб., из них: «Детские гимнастические комплексы: «ГК-06»(1шт.)–29,9 тыс.руб., «ГК-16»(1 шт.)–34,5 тыс.руб., «ГК-17»(1шт.)–41,2 тыс.руб., «ГК-15»(1 шт.)–30,5 тыс.руб. и «Дорожка «Змейка» СК-24»(1 шт.)–17,3 тыс.руб.

*По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 2022 в 2023 осуществлено контрольное мероприятие с тем же предметом расходования целевых средств на «Капремонт кровли БДОУ Д/сад №14 по адресу ст.Новотитаровская, ул.Ленина,194».*

*01.03.2023 заведующей Д/сад №14 внесено Представление №01-20/7 о необходимости обеспечения возврата в районный бюджет необоснованно оплаченных Подрядчику средств в размере 294,3 тыс.руб. Данный вопрос находится на контроле Палаты.*

9).«Перечня поручений, данных главой МО Динской район» от 29.10.2019 №01-42/955:

-п.8-9: стимулирующие выплаты руководителям и АУП проверяемых дошкольных учреждений производились в отсутствие нового типового Положения по выплатам стимулирующего характера работников ДООУ района, которое должно было быть разработано в срок до 15.11.2019;

-п.11: годовой ФОТ (факт) заведующих всех проверяемых ДООУ (с начислениями во внебюджетные фонды) превысил предельный уровень заработной платы, установленной «Перечнем поручений», на 426,8 тыс.руб.;

-п.13: превышение годового ФОТ (факт) замзаведующих и старших воспитателей от годового ФОТ (предельный уровень-план) заведующих проверяемых ДООУ составило по:

а) замзаведующих: Д/сада №3, Д/сада №9-44,1 тыс.руб. (или 110,2%) и 173,1 тыс.руб. (или 145,1%) соответственно;

б) старшим воспитателям: Д/сада №9, Д/сада №11, Д/сада №12, Д/сада №14-в диапазоне от 35,8 тыс.руб. до 174,3 тыс.руб. или от 109,3% до 145,4%.

*Приказом начальника УО АМО Динской район от 08.12.2022 №586 был утвержден новый «Порядок стимулирования руководителей, рекомендуемых показателей и критериев оценки эффективности труда для установления стимулирующих выплат работников ДООУ, подведомственных УО».*

*По результатам проведения мероприятия виновные должностные лица Учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде:*

*-выговора: зам.заведующей Детсада №12 (приказ от 30.09.2022 №186-од);*

*-замечания: зам.заведующей Детсада №3 (приказ от 23.08.2022 №6-од), специалист в сфере закупок Детсада №9 (приказ от 29.09.2022 №174), специалист в сфере закупок Детсада №14 (приказ от 26.08.2022 №82-од), специалист в сфере закупок Детсада №32 (приказ от 30.09.2022 №123/1).*

2.2 АООУ СОШ№4 им.Г.К.Жукова, МАОУ СОШ №6 им.К.В.Россинского, БОУ ООШ №7 им.Н.И.Кондратенко, МБОУ ООШ №9 им.А.П.Маресьева, МАОУ СОШ №30 им.Н.А.Примака:

Основные выявленные нарушения:

1). ч.4 ст.93, ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос(муниципальных) нужд»: Школой №9 при заключении договоров на приобретение товаров на общую сумму 241,4 тыс.руб. цена договоров определялась не в соответствии с действующим законодательством (без анализа коммерческих предложений поставщиков);

2). ч.2 ст.48, п.1.2 ст.52 ГрК РФ: проектная документация, представляющая собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения устройства системы вентиляции Школы №30, не разрабатывалась;

3). п.2 Постановления Администрации МО Динской район от 12.02.2020 №161 «О внесении изменений в постановление главы МО Динской район от 28.11.2008 №2446»: Положения об оплате труда Школ №4,6,7,9,30 (действующие с

01.01.2021 по 31.12. 2021) не были приведены в соответствие с «Положением об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений МО Динской район, подведомственных УО Администрации МО Динской район», утвержденным постановлением главы МО Динской район от 28.11.2008 №2446 (в уточненной редакции);

4). Положений об оплате труда работников Учреждений:

а) п.3.14, а также Приложений №9 к данным Положениям: «Стимулирующие надбавки за интенсивность» работникам всех проверяемых школ устанавливались на будущий период (в январе-на период с 01.01.2021 по 31.08.2021, в августе на период с 01.09.2021 по 31.12.2021) при установлении в «Перечне стимулирующих надбавок за интенсивность» цикличности «Ежемесячно» и «По факту»;

б) п.3.16: выплаты стимулирующего характера работникам Школ №4,6,7,9 устанавливались без применения методик определения эффективности работы различных категорий работников;

5.) необоснованное расходование:

5.1) бюджетных средств в сумме 16,4 тыс.руб., выразившееся в оплате Школой №4 стоимости материалов «Винтов самонарезающих для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям», необоснованно включенных в ЛСР б/д б/н к Договору от 21.05.2021 №1 и подлежащих к вычету в связи с заменой (0,2 тыс. руб.) и завышенной стоимости работ по Акту о приемке выполненных работ от 07.07. 2021 №1 на сумму НДС в размере 20%, не предусмотренного договором от 01.07.2021 №2 (16,2 тыс.руб.), подлежащее возврату; *на л/с Учреждения Подрядчиком осуществлен возврат средств в общей сумме 16,4 тыс.руб. (квитанции к ПКО от 15.12.2022 №316 на сумму 163,81 руб. и №317 на сумму 16 172 руб.);*

5.2) средств субсидий, выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в 2021 в общей сумме 88,9 тыс.руб., выразившееся в необоснованно установленных «Водителям» выплатах, в т.ч.:

а) компенсационной выплате «За работу в сельской местности» Школой №4 в сумме 32,9 тыс.руб. (в нарушение п.4.6 Положения об ОТ);

б) стимулирующей выплате «Отдельным категориям работников»: Школой №6 в сумме 33,3 тыс.руб. и Школой №9 в сумме 22,7 тыс.руб. (в нарушение п.3.11.1 Положений об ОТ).

*Приказом начальника УО АМО Динской район от 30.11.2022 №578 был утвержден новый «Порядок стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, подведомственных УО».*

## 2.2 Контрольная деятельность

1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2021 была проведена на основании ст.264.4 БК РФ, Устава МО Динской район, «Положения о бюджетном процессе в МО Динской район», Положений о бюджетных процессах администраций сельских поселений, «Порядка проведения внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета».



та и бюджетов сельских поселений».

В результате проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности Администрации Мичуринского сельского поселения за 2021 была установлена просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 по счету 1.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» на сумму 390,6 тыс.руб., выразившаяся в отсутствии возмещения МООО «Мичуринское ЖКХ» расходов за используемые помещения затрат за:

-потребленную электроэнергию согласно договора от 06.07.2020 №17/1 в размере 220,6 тыс.руб.;

-эксплуатационные расходы по уплате налога на имущество согласно договора от 28.04. 2017 №2В3 в размере 170 тыс.руб.

*МООО «Мичуринское ЖКХ» в бюджет Мичуринского поселения было возвращено в 2022 всего 203 718,21 руб.(n/n №40 от 27.01.2022 15209,62 руб., n/n №41 от 27.01.2022 9072,05 руб., n/n №106 от 25.02.2022 20000 руб., n/n №108 от 25.02. 2022 20000 руб., n/n №168 от 28.04.2022 20000 руб., n/n №287 от 06.05.2022 52270 руб., n/n №437 от 19.10.2022 17563,14 руб. и n/n №439 от 25.10.2022 24603,4 руб.*

*На основании бухгалтерской справки от 01.07.2022 №00000028 сумма дебиторской задолженности в размере 186 912,29 руб. была сторнирована как ошибочно начисленная. Распоряжением Администрации поселения от 07.09.2022 №77-рл ведущий специалист финансового отдела Администрации поселения привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.*

2.В рамках контрольной деятельности в 2022 помимо проверок годовой бюджетной отчетности (16 проверок) было проведено 15 мероприятий (в т.ч.5 переходящих мероприятий с 2021), из них по обращениям:

Прокуратуры Динского района-4;

Совета МО Динской район-3;

глав сельских поселений-2;

граждан – 2.

Объем средств, охваченный данными проверками в 2022, составил всего 150 716,4 тыс.руб., в т.ч. средств районного бюджета–68 845,3тыс.руб., средств бюджетов сельских поселений–81 871,1 тыс.руб.

Из контрольных мероприятий, осуществленных Палатой в 2022, можно выделить проверки законности, результативности использования бюджетных средств полученных и израсходованных в рамках:

2.1) федерального проекта «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», а также непрограммных расходов на благоустройство общественной территории (парка), находящейся по адресу: ст.Новотитаровская, пересечение улиц Октябрьской и Первомайской за 2020.

1.Основные нарушения, допущенные Администрацией Новотитаровского поселения:

1.1)принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ: была допущена закупка «Выполнения работ по установке детского игрового оборудования и озеленению общественной территории» по Объекту стоимостью 170,1 тыс.руб., не предусмотренных проектно-сметной документацией и

не являющихся обязательными для достижения результатов реализации МП, что является неэффективным расходованием бюджетных средств;

1.2) условий Соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету на организацию благоустройства территорий от 21.01.2020 №03614416-1-2020-002 были закуплены работы по установке детского игрового оборудования и озеленению общественной территории на 170,1 тыс.руб.;

*На основании материалов проверки Палаты в отношении должностного лица Администрации Новотитаровского поселения Прокуратурой Динского района было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч.3 ст. 15.15.3 КоАП РФ; вина должностного лица была установлена, производство по делу было прекращено судом в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.*

1.3) п.36 «Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ЕАЭС 042/2017), обязательного для применения органами местного самоуправления: на детской площадке не были установлены таблички или информационные щиты с указанием: правил пользования оборудованием, сведений о возрастных группах и ограничениях по росту и весу, номеров телефонов службы спасения, скорой помощи, эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

2. Было установлено необоснованное расходование бюджетных средств в размере 10,4 тыс.руб., подлежащее возврату в бюджеты различных уровней, выразившееся в необоснованно принятых и оплаченных Администрацией объемах работ за «устройство основания для укладки тротуарной плитки» по актам о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 17.06.2020 и №3 от 08.07.2020.

*Подрядчиком на основании требования Заказчика возвращено в бюджет поселения 10 432,99 руб. (п/п от 19.05.2022 №7); Администрацией поселения средства в размере 9 285,36 руб. были направлены в бюджет Краснодарского края (п/п от 01.07.2022 №220214).*

3. При обследовании Объекта были установлены следующие видимые нарушения и дефекты:

3.1) в нарушение ГОСТ Р57538-2017:

-п.4.3.14.1: при размещении спортивного оборудования (тренажеры: «Хипс», «Подтягивание», «Жим от груди») не было соблюдено минимальное безопасное расстояние;

- п.4.3.3.4, 4.3.15.1 и 4.3.15.2: фундаменты тренажеров не были закрыты частями тренажеров, выступающие концы болтовых соединений не защищены;

-п.7.2: на каждом тренажере или непосредственно вблизи него отсутствовали данные (хорошо заметные и устойчивые к истиранию): руководство по использованию тренажера с соответствующими графическими символами, основные функции тренажера, указания по безопасности, допустимый максимальный вес пользователя;

3.2) нарушение целостности покрытия детской площадки:

- отсутствие части заглушек декоративных на отверстиях и болтовых соединениях оборудования детской и спортивной площадок;
- отсутствие болтового соединения на оборудовании «Качалка-балансир-малая»;
- оборвана часть конструкции оборудования «Качалка на пружине-самолет»;
- частично отсутствовало окрашивание на воротах для гандбола/минифутбола, оборвана сетка;
- многочисленные повреждения ограждения спортивной площадки.

*Согласно информации Администрации Новотитаровского поселения от 19.12.2022 №3386/02-24 были восстановлены: целостность покрытия детской площадки, части заглушек на отверстиях и болтовых соединениях оборудования детской и спортивной площадок, окрашивание ворот для гандбола/минифутбола, ограждение спортивной площадки (что было подтверждено фотоотчетами). По результатам проведения мероприятия должностному лицу Заказчика- Администрации Новотитаровского поселения Палатой было внесено Представление об устранении выявленных нарушений от 22.04.2022 №01-41/10.*

*Распоряжением Администрации Новотитаровского поселения от 17.05.2022 №85-рл специалист 1 кат. отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса Администрации за некачественную реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» был привлечен к дисциплинарной ответственности.*

2.2) ГП Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества на 2016-2021» при исполнении м/к на «выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений цокольного этажа здания, находящегося по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 88/1 за 2020.

1. Основные выявленные нарушения:

1.1) п.1 ст.452 ГК РФ и п.10.2. м/к от 13.05.2020 №0318300028 420000076: Заказчиком - МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» изменения контракта не были оформлены в виде Дополнительного соглашения, в результате чего были приняты и оплачены виды и объемы работ, не предусмотренные п.4 «Объем работ и затрат» Технического задания приложения №1 к данному МК на общую сумму 497,5 тыс.руб.;

1.2) п.4.3.7 Соглашения от 06.04.2020 №30 «О предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету МО Кк»: Соглашение о расторжении м/к №0318300028420000076 от 13.05.2020 заключено Заказчиком 21.09.2020 без обязательного предварительного согласования с Администрацией Кк;

1.3) принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ: Заказчиком была допущена закупка оборудования (водонагревателя) для муниципальных нужд стоимостью 12 тыс.руб., не используемого на момент проведения инвентаризации, что является неэффективным расходованием бюджетных средств;

1.4) раздел «Вентиляция и кондиционирование» в рамках утвержденной и получившей положительное экспертное заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 15.04.2020 №0630 (1810) проектной документации по Объекту не был

предусмотрен; отдельно в нарушение ч.1 ст.8.3, ч.2 ст.48 ГрК РФ проектно-сметная документация не разрабатывалась.

2.Было установлено необоснованное расходование бюджетных средств в размере 82,9 тыс.руб., подлежащее возврату в бюджеты, выразившееся в необоснованно оплаченных Подрядчику объемам выполненных работ и недопоставленных материалов, отсутствующих на момент проведения контрольных обмеров.

3.При проведении контрольных обмеров (выборочно) фактически выполненных Подрядчиком видимых объемов работ установлены следующие дефекты в виде: неровной укладке плитки и отсутствии решетки и целостности плиточного покрытия (выбоины и сколы) (пом.№17,18,19); отхождении плинтуса поливинилхлоридного на клею (пом.№22); вздутии ламината (пом.№26); отсутствии отделки откоса после установки входной двери, обнаженном металлическом уголке и монтажной пены (пом.№21); грибок над оконным проемом (пом.№3); следах подтекания воды (пом.№30); следах подтекания, краски и раствора (пом.№20) и мелких многочисленных дефектах отделки и монтажа.

*По результатам проведения мероприятия должностному лицу Заказчика- МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» Палатой было внесено Представление об устранении выявленных нарушений от 14.10.2022 №01-41/19.*

*Согласно информации замглавы Администрации МО Динской район Савенко Ю.Н. от 07.11.2022 МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК»:*

*- проведена служебная проверка для установления и привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках; ведущему инженеру Учреждения объявлено замечание (приказ от 25.10. 2022 №158);*

*- после неисполнения Подрядчиком досудебной претензии №918, направленной в его адрес 12.10.2022 и 19.10.2022, в Арбитражный суд Краснодарского края направлены исковые заявления от 20.10.2022 об обязанности подрядной организации исполнить гарантийные обязательства по устранению выявленных дефектов (дело №А32-51844/2022) и взысканию необоснованного обогащения в размере 14 342,86 руб. и штрафа в размере 58 687,9 руб. (дело №А32-51921/2022).*

*На основании обращения МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» от 25/10/2022 №965 срок исполнения Представления №01-41/19 продлен до 01.06.2023. Вопрос находится на контроле Палаты.*

2.3)исполнения Администрацией Старомышастовского сельского поселения полномочий согласно Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности (с элементами аудита в сфере закупок) за 2021:

2.3.1 по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

1.В нарушение:

1.1)ст.34 БК РФ: Администрацией был нарушен принцип эффективности

расходования бюджетных средств, выразившийся в приобретении и посадке 600 шт. зеленых насаждений «виолы» общей стоимостью 16,2 тыс.руб. в зимний период времени, не предназначенный для высадки и цветения такого рода растений;

1.2) п.1.3 «Порядка предоставления субсидий из бюджета Старомышастовского поселения МУП на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию муниципального имущества», утвержденного решением Совета от 02.12.2019 №18-4/4, а также п.1 пп.1.1 и п.2 п.2.2.2 Соглашения от 23.09.2021 б/н «О предоставлении из бюджета Старомышастовского поселения субсидии МУП «Родное подворье»: Администрацией поселения Учреждению была выделена субсидия «на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения поселения, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Родное подворье», к работе в осенне-зимний период 2021-2022», что не соответствовало заявленному предмету в обращении директора Учреждения от 03.08.2021 №441 «на выполнение работ на котельных №42, 43, 44» и примененному коду вида расходов 813-«Субсидии (гранты в форме субсидии) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии и (или) условиями) предоставления»; данное нарушение имело признаки административного правонарушения, определенного ч.1 ст.15.15.5 КоАП РФ.

*По данному факту в отношении должностного лица Администрации Старомышастовского поселения Палатой на основании ч.1 ст.15.15.5 КоАП РФ 23.11.2022 составлен протокол об административном правонарушении №01-52/11. Определением Динского районного суда от 16.12.2022 к делу №5-906/2022 материалы дела были переданы на рассмотрение мировым судьям Динского района. Постановлением мирового судьи судебного участка №141 от 06.02.2023 вина должностного лица установлена, оно привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.*

1.3) пп.5.2.4 п.5.2 «Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом», утвержденного решением Совета от 20.03.2020 №31-8/4: «Реестры муниципальной собственности поселения» были утверждены Советом поселения позже установленного срока: по состоянию на 01.01.2021-позже 01.05.2021, по состоянию на 01.01.2022-позже 01.05.2022.

2. В связи с непредоставлением подтверждающих документов (коммерческих предложений; дефектных актов; расчетов стоимости 1 часа работы техники; детализации планируемых и осуществленных объемов работ по каждой улице (участку улицы); конкретного местоположения объектов, на которых проводились работы и пр.) не представилось возможным подтвердить обоснованность расходования бюджетных средств, осуществленных Администрацией на общую сумму 1 580,2 тыс.руб., в т.ч. по:

- «ремонт сетей уличного освещения по ул.им.К.Маркса, ул.им.Пушкина, ул.40

лет Победы, ул.им.Чапаева, ул.Молодежная, ул.Советская, ул.им.Крупской ул.Степная, ул. Береговая и ул.им.Энгельса» по договорам от 09.02.2021 №7 и от 22.11.2021 №75 на 289,6 тыс.руб.;

- «замене 30 светильников старого образца на 30 энергосберегающих светодиодных светильников ESB-STREET-62 по ул.им.Крупской и ул.им.Чапаева» по договору от 30.03.2021 №132 на 130,5 тыс.руб.;

- «уборке мест захоронения» по договору от 04.10.2021 б/н на 50 тыс.руб.;

- «услугам по сбору и транспортировке отходов» по договору от 16.04.2021 №301/Б8 на 65,2 тыс.руб.;

- «работам по дезинсекции открытых территорий» по договору от 25.05.2021 №1403 на 25 тыс.руб.;

- «покошу сорной растительности (карантинного вредителя-амброзии)» по договорам от 01.04.2021 б/н, от 12.05.2021, б/н от 01.06.2021, б/н от 01.07.2021, б/н от 02.08.2021, б/н от 01.09.2021 на общую сумму 300 тыс.руб.;

- «уборке мест общего пользования территории ССП» по договорам, заключенным с МУП «Родное подворье» от 22.01.2021 б/н, от 01.02.2021 б/н, от 01.03.2021 б/н, от 01.04.2021 б/н, от 12.05.2021 б/н, от 01.06.2021 б/н, от 01.07.2021 б/н, от 02.08.2021 б/н, от 30.09.2021 б/н, от 01.10.2021 б/н, от 08.11.2021 б/н, от 06.12.2021 б/н на общую сумму 720 тыс.руб.

*По результатам проведения мероприятия должностному лицу Заказчика- Администрации Старомышастовского поселения Палатой было внесено Представление об устранении выявленных нарушений от 18.11.2022 №01-41/21.*

### 2.3.2 по разделу 04 00 «Национальная экономика» в нарушение:

1)Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» было установлено отсутствие ряда муниципальных правовых актов (иных документов), регулирующих деятельность сельского поселения в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в сельском поселении:

-п.11 ч.1 ст.13: утвержденных нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

-п.4 ст.6: перечня аварийно-опасных участков дорог за 2021;

-п.2 ст.34: формирование расходов бюджета поселения на ремонт и содержание авто-мобильных дорог местного значения в проверяемом периоде было произведено без учета правил расчета (методики) размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

2)ч.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на недвижимое имущество по всем земельным участкам, занимаемым всеми автомобильными дорогами местного значения, не были зарегистрированы.

3) ст.7 Положения «О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Старомышастовского поселения»,

утвержденного Постановлением Администрации поселения от 04.09.2017 №141 и п.8 «Положения о постоянно действующей комиссии по обследованию автомобильных дорог местного значения поселения», утвержденного постановлением Администрации поселения от 07.06. 2021 №104: расходование бюджетных средств было осуществлено без документов, подтверждающих несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик авто-мобильных дорог, в т.ч. при выполнении работ по: «ремонту гравийной дороги х.Восточный» на 291,6 тыс.руб.; «ремонту гравийной дороги по ул.Выгонной от ул.Краснознаменной до д.№41» на 92 тыс.руб.; «ремонту гравийных дорог: ул.им.К.Маркса (от ул.Советской до ул.им.Шевченко; от ул.им.Пушкина до ул.Н.Жизнь); ул.им.Пушкина (от ул.им.Крупской до ул.им.Горького); ул.Кооперативной (от ул.Октябрьской до п. Кооперативный)» на 463,1 тыс.руб.; «ремонту гравийных дорог: ул.Октябрьская (от ул. им.Энгельса до ул.им.Горького); ул.им.Энгельса (от ул.Октябрьской до ул.Н.Жизнь); ул.им.Кирова (от ул.Выгонная до д.№20 по ул.им.Кирова); ул.Красная (от ул. Северной до ул.Пролетарской)» на 457,9 тыс.руб.; «Механизированной планировке улиц (грейдирование) поселения: Выгонная, им.Мичурина, Садовая, им.Энгельса, им. Горького, им. Крупской, им.К.Маркса, Пролетарской, им.Куйбышева, Северной, им. Чкалова, им.Ки-рова, Советской, им.Шевченко, им.Пушкина, Н.Жизнь, Октябрьской, им.Кржижановского, им.Фрунзе, им.Фурманова, им.Шпак, им.Леваневского, им.Шмидта» на 164 тыс. руб.; «работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по улицам им.Чапаева, Садовая, им.Ленина, Степная, Сады Южные» на 326,9 тыс руб.

*По результатам проведения мероприятия должностному лицу Заказчика- Администрации Старомышастовского поселения Палатой было внесено Представление от устранения выявленных нарушений от 16.01.2023 №01-20/1.*

*Постановлениями Администрации Старомышастовского поселения утверждены:*

*от 08.02.2023 №35 – «Порядок содержания и ремонта автодорог общего пользования местного значения»;*

*-от 27.03.2023 №81 – «Нормативы финансовых затрат на капремонт, ремонт, содержание автодорог местного значения и правила расчета ассигнований местного бюджета на указанные цели».*

*Распоряжением Администрации Старомышастовского поселения от 07.02. 2023 №36-рл должностное лицо Администрации привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.*

### **2.3 Аудит в сфере закупок**

В соответствии со ст.98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было проведено 5 мероприятий с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Объем закупок, охваченный аудитом в сфере закупок, составил всего

317 114,9 тыс.руб., в т.ч. объем закупок согласно требованиям Федерального закона от 05.04. 2013 №44-ФЗ 315 842,5 тыс.руб., согласно требованиям Федерального закона от 18.07. 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»-1 272,4 тыс.руб. Выявлено нарушений в ходе проведения аудита всего 64/58 306,3 тыс.руб., из них нарушений:

-планирования закупок: 28/29 807,2 тыс.руб.;

-заключения контрактов: 3/0 тыс.руб.;

-исполнения контрактов: 33/28 499,1 тыс.руб.

Значительные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ были выявлены при осуществлении:

1.экспертно-аналитических мероприятий:

1.1 в ходе проведения внешней проверки годовых отчетов администраций сельских поселений за 2021 в действиях Администраций поселений Палатой были усмотрены признаки нарушений ст.8, ч.1,2 ст.24 Федерального закона №44-ФЗ: при возможности заключения контрактов конкурентным способом Администрациями было заключено множество договоров с единственным заказчиком:

1)Красносельского поселения: при заключении контрактов на: «Демонтажные работы и текущий ремонт скульптурной композиции на братской могиле Советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943» от 22.03.2021 №1 на 278,1 тыс.руб., «Косметический ремонт и замену плиточного покрытия ступеней на братской могиле Советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943» от 21.04.2021 №4 на 533,9 тыс.руб., «Ремонт облицовки из керамогранита на братской могиле Советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943» от 26.04.2021 №3 на 192 тыс.руб., «Ремонт площадки под постаментом на братской могиле Советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943» от 26.04.2021 №4 на 106,9 тыс.руб., «Ремонт бетонных поверхностей и керамогранита на братской могиле Советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943» от 30.04.2021 №5 на 79 тыс.руб.; «поставку посадочного материала»: от 25.10. 2021 №1 на 599 тыс.руб., 15.11.2021 №5 на 598,6 тыс.руб., от 08.12.2021 №7 на 599,8 тыс.руб., от 25.10.2021 №2 на 599,8 тыс.руб., от 15.11.2021 №6 на 596,1 тыс.руб., от 08.12.2021 №8 на 599,9 тыс.руб. и на «посадку деревьев и кустарников» от 28.10.2021 №3 на 599,4 тыс.руб., от 08.11.2021 №9 на 599,9 тыс.руб.; «по устройству бетонного тротуара ул.Шевченко» №25 от 20.09.2021 на 594,2 тыс.руб. и №87 от 12.10.2021 на 175,2 тыс.руб.;

2)Новотитаровского поселения: при заключении контрактов на: «устройство до-роги к ДНТ «Миловидово» от 29.11.2021 №29-11-2021 на 599 тыс.руб., от 06.12.2021 №89 на 597,7 тыс.руб.; «устройство парковочных мест по ул.Советской» от 30.11.2021 №30/ 11/2021 на 592,7 тыс.руб. и от 06.12.2021 №90 на 593 тыс.руб.; «изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт тротуаров» от 10.12.2021 №55 на 590 тыс.руб., от 13.12.2021 №54 на 409 тыс.руб.; «строительство водопровода по ул. Есенина» от 01.10.2021 №68 на 600 тыс.руб., от 28.10.2021 №75 на 596,4 тыс.руб.; «поставку посадочного материала» от 13.04.2021 №18 на 600 тыс.руб., от 14.04.2021 №19 на 600 тыс.руб., а также на «посадку деревьев и кустарников» от 15.04.2021 №20 на 391,5 тыс.руб.;



3) Южно-Кубанского поселения: при заключении контрактов на «строительство пешеходного тротуара по ул.Советская» на 190 тыс.руб. и от 15.11.2021 б/н на «строительство пешеходного тротуара от ул.Мира до ул.Железнодорожная» на 460 тыс.руб.

1.2 «Анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности» по детским дошкольным образовательным учреждениям (с элементами аудита в сфере закупок) за 2021:

1) гл.10 и п.63.3 гл.63 «Положений о закупках товаров, работ, услуг», выразившихся в заключении проверяемыми автономными Учреждениями контрактов (договоров) с единственным поставщиком на закупку товаров, стоимость которых превысила стоимость таких же товаров с аналогичными характеристиками, размещенными на официальных сайтах сети «Интернет», что привело к упущенной экономии бюджетных средств в общей сумме 89,2 тыс.руб., в т.ч.:

-Д/садом №3» на 23,4 тыс.руб., из них при приобретении оборудования для пищеблока: «Стола разделочного Стандарт ЦК с бортом СРОБ-15/7СЦК1500x700мм полка-решет-ка» на 1,5 тыс.руб., «Ящика для овощей ЯО-10/8» (3 шт.) на 6,7 тыс.руб., «Миксера планетарного В20» на 5,3 тыс.руб., «Набора дисков ROBOT COUPE 1961» на 9,9 тыс. руб.;

-Д/садом №9» на 5,6 тыс.руб., из них при приобретении: «Весов настольных медицинских электронных ВМЭН-200» на 2,1 тыс.руб. и «ПК DEXP Atlas H278» на 3,5 тыс. руб.;

-Д/садом №12 на 60,2 тыс.руб., из них при приобретении: «Активной двухполосной акустической системы» на 42,2 тыс.руб., «YAMANA MG12XU-микшерного пульта» на 4,4 тыс.руб. и «Сплит-систем (24)» (с учетом монтажа) (10 шт.) на 13,6 тыс.руб.

2) в действиях Д/сада №14 при заключении контрактов от 27.10.2021 №1 на «Де-монтаж кровельного покрытия и устройство покрытия из гидроизоляционной пленки» на 416,5 тыс.руб., №2 от 08.11.2021 на «Монтаж кровельного покрытия из профильного листа» на 583,1 тыс.руб. и №3 от 22.11.2021 на «Устройство водосточной системы здания» на 498,4 тыс.руб. Палатой были усмотрены признаки нарушений ст.8, ч.1,2,5 ст.24 Федерального закона №44-ФЗ: при возможности заключения контрактов конкурентным способом Учреждением было заключено множество договоров с единственным поставщиком.

2. контрольных мероприятий:

1) при выполнении работ по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», а также непрограммных расходов на благоустройство общественной территории (парка), находящейся по адресу: ст.Новотитаровская, пересечение улиц Октябрьской и Первомайской за 2020 согласно м/к от 18.05.2020 №031830002842 0000059:

-ч.1 ст.95 и п.8.3 м/к: при отсутствии установленной законодательством и м/к возможности изменения м/к по п.п.«б» п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона в ча-

сти добавления новых (ранее не предусмотренных) видов работ, изменены условия данного м/к по п.п.«б» п.1 ч.1 ст.95 названного Федерального закона в части включения видов работ и материалов, которые изначально не были предусмотрены аукционной документацией (из них новые виды работ, не предусмотренные прошедшей экспертизу документацией и аукционной документацией, на общую стоимость 793 тыс.руб.);

-п.9 ч.1 ст.95 и п.8.3.4 м/к: были изменены существенные условия контракта в части продления календарного срока выполнения работ;

-ч.1 ст.95 и п.2.7,2.9 м/к от 18.05.2020 №0318300028420000059: оплатив поэтапное выполнение работ Подрядчику, Администрация отступила от условий МК и календарного графика производства работ;

2) исполнения Администрацией Старомышастовского сельского поселения полномочий согласно Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности (с элементами аудита в сфере закупок) за 2021:

а) по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: при «Выполнении строительно-монтажных и иных работ по объекту: «Распределительный газопровод среднего, низкого давления и ПРГ: Краснодарский край, Динской район, ст.Старомышастовская, ул.Октябрьская–Садовая, ул.Красная–Южная» согласно м/к от 13.11.2020 №0318300028420000238:

-ч.1 ст.95:

-п.1: были внесены изменения в существенные условия м/к, выразившиеся в применении договорного коэффициента в размере 1,3981512144 в Актах выполненных работ от 12.02.2021 №2, от 11.06.2021 №3, от 11.06.2021 №4, от 11.06.2021 №5, от 11.06.2021 №6, от 29.06.2021 №7, от 11.08.2021 №8, от 12.11.2021 №9, от 12.11.2021 №10, не соответствующего договорному коэффициенту, отраженному в Приложении №2 к данному м/к в размере 1,1940000002; *данное нарушение имело признаки административного правонарушения, определенного ч.4 ст.7.32 КоАП РФ (срок давности привлечения истек);*

-п.9: дважды был изменен срок исполнения данного м/к на срок, не превышающий срока исполнения данного м/к;

-ч.9.2 ст.22, а также п.22 «Порядка определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», утвержденного Приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 №841/пр, п.2.1«Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным Подрядчиком», утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 №567 и ст.8.3 ГК РФ: не была подтверждена и не была обоснована НМЦК (22 427,5 тыс.руб.), отраженная в протоколе подведения итогов электронного аук-

циона от 23.10.2020 №0318300028420000238, размещенном на официальном сайте сети «Интернет» РФ [zakupki.ru](http://zakupki.ru).

б) по разделу 04 00 «Национальная экономика»:

-ст.8, ч.1,2 ст.24: в действиях Администрации при заключении договоров на «Капремонт тротуара по ул.им.К.Маркса» от 26.05.2021 №14/40 на 336,4 тыс. руб., от 01.06.2021 №15/40 на 313,1 тыс.руб., от 10.06.2021 №16/40 на 259,5 тыс.руб. Палатой были усмотрены признаки нарушений ст.8, ч.1,2,5 ст.24 Федерального закона №44-ФЗ: при возможности заключения контрактов конкурентным способом Администрацией было заключено множество договоров с единственным заказчиком; данное нарушение имело признаки административного правонарушения, определенного ч.1 ст.7.29 КоАП РФ (срок давности привлечения истек);

-пп.в п.1 ч.1 ст.95 и п.7.6. договора на «Капремонт тротуара по ул.им.К.Маркса» от 26.05.2021 №14/40: были изменены существенные условия данного договора в части уменьшения предусмотренной договором цены работ более чем на десять процентов; данное нарушение имело признаки административного правонарушения, определенно-го ч.4 ст.7.32 КоАП РФ (срок давности привлечения истек).

### 3. Общие итоги выявленных нарушений за 2022

Таблица № 3.1, тыс.руб.

Вид нарушений	Общая сумма выявлен. наруш.	в том числе:	
		районный бюджет	бюджеты поселений
<b>1.КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b>			
1.1 Финансовые нарушения всего, в том числе:	572,1	177,0	395,1
-недополученные доходы	390,6	-	390,6
-прочие	181,5	177,0	4,5
1.2 Неэффективное использование бюджетных средств	991,0	60,5	930,5
1.3 Нарушения порядка ведения бюдж.учета, составления и представления отчетности	4 326,1	1 622,7	2 703,4
1.4 Нарушения в сфере распоряжения и управления имуществом всего, в т.ч.:	23 505,5	3 641,7	19 863,8
-неэффективное использование имущества	12 332,8	3 641,7	8 691,1
-неучтенное в Реестре муниципальной собственности	11 172,7	-	11 172,7
1.5 Иные нарушения действующего законодательства	4 086,8	580,4	3 506,4
<b>ВСЕГО нарушений по КОНТРОЛЬНЫМ:</b>	<b>33 481,5</b>	<b>6 082,3</b>	<b>27 399,2</b>
<b>2.ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b>			
2.1 Финансовые нарушения всего, в том числе:	583,6	562,5	21,1
-недополученные доходы	17,7	-	17,7
-прочие	565,9	562,5	3,4
2.2 Неэффективное использование бюджетных средств	2 701,3	284,0	2 417,3
2.3 Нарушения порядка ведения бюдж.учета, составления и представления отчетности, в т.ч. повлиявшие на достоверность отчета	-	-	-
2.4 Нарушения в сфере распоряжения и управления имуществом	21 968,0	21 968,0	-

всего, в т.ч.:			
-неэффективное использование имущества	187,4	187,4	-
-неучтенное в Реестре муниципального имущества	21 763,2	21 763,2	-
-с прочими нарушениями	17,4	17,4	-
2.5 Иные нарушения действующего законодательства	22 834,6	8 712,6	14 122,0
<b>ВСЕГО нарушений по ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИМ:</b>	<b>48 087,5</b>	<b>31 527,1</b>	<b>16 560,4</b>
3.АУДИТ ЗАКУПОК			
<b>ВСЕГО нарушений по АУДИТУ ЗАКУПОК:</b>	<b>58 306,3</b>	<b>9 312,7</b>	<b>48 993,6</b>
<b>И Т О Г О:</b>	<b>139 875,3</b>	<b>46 922,1</b>	<b>92 953,2</b>

Нарушения, выявленные Палатой за 2022, по количеству и видам нарушений согласно «Отчета по Классификатору нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля», введенному в действие Решением IV Конференции Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края от 25.03. 2016, распределены следующим образом:

Таблица № 3.2

Вид нарушений	Выявлено нарушений ВСЕ-ГО (с учетом нарушений по аудиту закупок)	
	кол-во	сумма, тыс.руб.
1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, в т.ч.:	250	35 213,9
1.1 Нарушения в ходе формирования бюджетов	26	1 594,7
1.2 Нарушения в ходе исполнения бюджетов	219	33 619,2
2.Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности	36	4 326,1
3.Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью	58	42 029,0
4.Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц	64	58 306,3
<b>И Т О Г О:</b>	<b>410</b>	<b>139 875,3</b>

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий Палатой было подготовлено 253 предложений на общую сумму 249 040,7 тыс.руб. (Таблица №3.3), из которых было принято 147 предложений на общую сумму 59 480,2 тыс.руб.

Таблица № 3.3

Предложения	Всего		Район		С/поселения	
	Подготовленных Палатой	Принятых Объектом контроля	Подготовленных Палатой	Принятых Объектом контроля	Подготовленных Палатой	Принятых Объек- том контроля
<i>1. по дополнительным источникам доходов, по увеличению доходной части бюджета</i>						
количество	16	7	-	-	16	7
сумма, тыс.руб.	175 051,9	1 663,1	-	-	175 051,9	1 663,1
<i>2. по оптимизации расходов</i>						
количество	22	19	16	15	6	4
сумма, тыс.руб.	3 892,8	3 189,7	3 746,8	3 043,7	146,0	146,0
<i>3. по предотвращению незаконного и неэффективного расходования бюджетных средств</i>						
количество	128	85	77	56	51	29
сумма, тыс.руб.	61 875,5	49 996,3	31 172,5	22 805,1	30 703,0	27 191,2
<i>4. прочие</i>						
количество	87	36	42	11	45	25
сумма, тыс.руб.	8 220,5	4 631,1	6 976,9	4 094,2	1 243,6	536,9
<b>ВСЕГО:</b>						
количество	<b>253</b>	<b>147</b>	<b>135</b>	<b>82</b>	<b>118</b>	<b>65</b>
сумма, тыс.руб.	<b>249 040,7</b>	<b>59 480,2</b>	<b>41 896,2</b>	<b>29 943,0</b>	<b>207 144,5</b>	<b>29 537,2</b>

Результаты всех мероприятий доведены до сведения руководителей объектов контроля с указанием предложений и рекомендаций, направленных на устранение выявленных замечаний и нарушений. Выполнение мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений находится на постоянном контроле.

Отчеты о проведении всех мероприятий размещены на официальном сайте МО Динской район сети интернет <http://dinskoi-raion.ru/ksp/>.

По результатам проведенных в 2022 мероприятий:

Таблица № 3.4, тыс.руб.

Показатель	Общая сумма	в том числе:	
		районный бюджет	бюджеты поселений
1. Возмещено в бюджет финансовых нарушений всего, из них:	772,1	207,2	564,9
-необоснованно оплаченные объемы, не подтвержденные контрольными обмерами	309,3	35,9	Новотитаровское-16,2 Васюринское-257,2
-необоснованно начисленная зарплата	21,9	21,9	-
-возвращена стоимость отсутствующей мебели	44,3	44,3	-
-возмещено в бюджет за пользование муниципальным имуществом (аренда)	1,9	-	Пластуновское-1,9
-выполнено дополнительных работ, оказано услуг	105,1	105,1	-
-возмещена просроченная кредиторская задолжен-	203,7	-	Мичуринское-203,7

ность			
-возмещена упущенная выгода бюджета (пеня)	85,9	-	Динское-85,9
2. Увеличены доходы бюджета	1 663,1	-	Старомышастовское-1557,2 Пластуновское-105,9
3. Отклонено выделение бюджетных средств	3 455,4	-	Новотитаровское-1200,0 Южнокубанское-500,0 Первореченское-1755,4
3.Предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств	16 047,2	4 000	Динское-6 876,3 Нововеличковское-191,6 Новотитаровское-236,6 Пластуновское-108,7 Старомышастовское-4634,0
4.Уменьшено выделение бюджетных средств	7 384,8	7 228,7	Динское-36,5 Васюринское-11,5 Старомышастовское-108,1
5.Приостановлено выделение бюджетных средств	34 759,4	17 505,4	Динское-820,6 Васюринское-40,4 Старомышастовское-702,3 Южнокубанское-13 915,3 Первореченское-1 775,4
6.Стоимость имущества, по которому устранены нарушения порядка управления и распоряжения имуществом всего, в т.ч.:	12 073,2	1445,8	10627,4
- восстановлено имущество (земельные участки) в «Реестре муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2023»	1 936,3	-	Южнокубанское-1936,3
-устранено неэффективное использование муниципального имущества	2 580,3	644,0	Новотитаровское-8 691,1
-прочие	801,8	801,8	-
7.Устранены нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления отчетности	2 061,5	-	Южнокубанское-2061,5
8. Сумма административных штрафов по протоколам, предъявленным мировыми судьями Динского района по мероприятиям 2022	110,2	60,0	Южнокубанское-30,2 Нововеличковское-10,0 Новотитаровское-10,0
9. Сумма административных штрафов, поступивших в бюджет Динского района	90,0	60,0*	Южнокубанское-10,0 Нововеличковское-10,0 Новотитаровское-10,0

\* штраф по протоколу 2022, поступивший в 2023

Палатой в 2022 было вынесено 22 (двадцать два) Представления об устранении выявленных нарушений по материалам проведенных контрольных мероприятий, из которых удовлетворено 16 (шестнадцать) Представлений:

- Главам поселений 10;
- Начальнику УО АМО Динской район 2;
- Директорам бюджетных и автономных учреждений 6;
- Директорам казенных учреждений 4.

По результатам проведения контрольных мероприятий Палатой всего за 2022 составлено 12 (двенадцать) протоколов об административных правонарушениях, мировыми судьями и судьями районного суда Динского района рассмотрено 12 (двенадцать) административных дел, возбужденных Палатой, по которым предъявлено 10 (десять) штрафов на сумму 110,2 тыс.руб. (оплачено 7 штрафов на 90,0 тыс.руб.) и вынесено 2 (два) предупреждения. На дату подготовки настоящего Отчета 3 (три) Постановления на сумму 20,2 тыс.руб. направлены судебными органами в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Вопрос находится на контроле Палаты.

За неисполнение Представлений за 2022 в отношении 4 (четырех) должностных лиц Палатой составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.20 ст.19.5 КоАП РФ: в 2022–3 протокола, в 2023–1 протокол, по которым судами вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс.руб. каждому (оплачено–60 тыс.руб., находится на принудительном взыскании–20 тыс.руб.). Срок исполнения 1 (одного) Представления на основании обращения Объекта контроля продлен до 01.06.2023.

За допущенные нарушения 10 (десять) должностных лиц субъектов проверок привлечено к дисциплинарной ответственности.

### **Устранение нарушений предыдущих периодов, находящихся на контроле (выявленных до 2022)**

*1.Решением Арбитражного суда Кк от 30.09.2019 (Дело А32-35048/2019) было установлено взыскать с Подрядчика неосновательное обогащение в размере 143,7 тыс.руб. за оплату МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» 30% от цены контракта за проектно-изыскательские работы без получения положительного заключения по достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул.Широкой, 48а в ст. Новотитаровской». Постановлением Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда по проверке законности и обоснованности решения, принятого в порядке упрощенного производства от 21.12.2019 №15АП-19896/2019 по апелляционной жалобе Подрядчика от 30.09.2019, Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.09.2019 по делу А32-35048/2019 оставлено без изменения.*

*На основании исполнительного листа серии ФС №026044648 от 29.07.2020 отделом судебных приставов по Киевскому району г.Симферополя УФССП России по Республике Крым 06.05.2021 возбуждено исполнительное производство №24330/ 21/82003-ИП. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов РФ <http://fssp.gov.ru.ip>. данное исполнительное производство по состоянию на 16.02.2023 не окончено. Согласно информации Управления Федеральной службы по Республике Крым от 25.02.2022 №82003/22/65328 судебными приставами исполнителями принимаются меры в соответствии с законодательством об исполнительном производстве (наложен запрет на регистрационные действия должника в отношении транспортного средства, вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке). Вопрос находится на контроле Палаты.*

2. МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» в рамках исполнения Предписания КСП от 12.11.2019 №01-41/37 по Акту проверки «исполнения м/к на строительство здания ВОП на х.К.Маркса Новотитаровского поселения за 2018» предъявлен встречный иск (в рамках предъявленного Подрядчиком искового заявления), который определением Арбитражного суда Кк от 26.08.2020 (Дело №А32-18708/20) принят к рассмотрению на общую сумму 1 312,2 тыс. руб., в т.ч. :

-неустойка (пеня) в размере 8,7 тыс.руб.;

-фактически не выполненные объемы работ и материалов, оплаченные Заказчиком по форме № КС-2 в размере 268,9 тыс.руб.;

-объемы работ и материалов, оплаченные Заказчиком по форме КС-2, не соответствующие объемам работ и материалов, заявленным в проектно-сметной документации в размере 578,0 тыс.руб.;

-убытки за выявленные видимые дефекты при обследовании Объекта в размере 99,0 тыс.руб.

Приостановленное Определением АС Кк от 02.02.2021 дело №А32-18708/20 возобновлено Определением АС Кк от 08.10.2021.

Решением Арбитражного суда Кк от 14.03.2022 исковые требования ООО «ДМП-Групп» удовлетворены, в удовлетворении встречных требований МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» отказано.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06. 2022 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 14.03.2022 оставлено в силе.

3.Администрацией Васюринского поселения был утвержден график погашения задолженности на 2020-2021 по уплате части прибыли МУП «Родник» за 2017-2018, причитающейся уплате в бюджет, и своевременно не перечисленной, на сумму 120,5 тыс.руб. Данные средства были перечислены в бюджет Васюринского поселения следующими п/п:

2020: от 18.03.2020 №7958 на 5,0 тыс.руб., от 10.07.2020 №3331 на 5,0 тыс.руб.;

2021: от 26.03.2021 №23 на 50 тыс.руб., от 30.06.2021 №132 на 10 тыс.руб., от 29.07.2021 №3823 на 5 тыс.руб., от 11.12.2021 на 10 тыс.руб.;

2022: от 07.02.2022 №17 на 6 тыс.руб., от 09.02.2022 №18 на 16 тыс.руб., от 10.02.2022 №23 на 5 тыс.руб., от 11.02.2022 №19 на 9 тыс.руб.

4.Согласно Предписания Палаты от 29.05.2020 №01-41/20 по акту проверки от 25.05.2020 №01-1043 МБУК «КДО Динского поселения» обязано было вернуть в бюджет Динского сельского поселения необоснованно израсходованные на ремонт ДК средства в размере 489 213,4 руб., выразившиеся в оплате неподтвержденных актом контрольного обмера объемов выполненных Подрядчиком работ. Учреждение обратилось в Арбитражный суд Кк с исковым заявлением о взыскании с Подрядчика задолженности в размере 489,2 тыс.руб. и неустойки в размере 1 515,2 тыс.руб. Решением Арбитражного суда Кк по делу А32-33914/2020 от 14.12.2020 в удовлетворении исковых требований МБУК «КДО Динского поселения» было отказано. Учреждением на Решение АС Кк была подана апелляционная жалоба. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2021 Решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу А32-33914/2020 от 14.12.2020 отменено, с Подрядчика взыскано 489 213,40 руб. задолженности, штраф в размере 1 515194 руб. и судебные расходы в общей сумме 98 022 руб. Определением Арбитражного суда СКО от 25.01.2022 кассационная жалоба ответчика от 21.01.2022 принята к производству.



24.02.2022 Постановлением суда кассационной инстанции Постановление суда апелляционной инстанции от 02.12.2021 отменено в части взыскания 1 515 194 руб. штрафа и судебных расходов и в данной части направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. В остальной части оно оставлено в силе.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.04. 2022 Решение Арбитражного суда Краснодарского края в рассматриваемой части отменено и вынесено новое решение: взыскать с Подрядчика штраф в размере 1 515 194 руб. и судебные расходы в общей сумме 98 022 руб.

15.06.2022 Постановлением суда кассационной инстанции Постановление суда апелляционной инстанции от 03.04.2022 оставлено в силе.

Определением Верховного суда от 04.10.2022 отказано в передаче кассационной жалобы Подрядчика для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Таким образом, с Подрядчика взыскано: задолженность в размере 489 213,40 руб., штраф в размере 1 515 194 руб. и судебные расходы в общей сумме 98 022 руб.

01.02.2023 выдан исполнительный лист. Вопрос находится на контроле Палаты.

5. На основании обращения Администрации Васюринского поселения срок исполнения Представления от 13.01.2022 №01-41/1 по результатам проведения контрольного мероприятия 2021 по предмету законности, результативности расходования бюджетных средств, выделенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», а также непрограммных расходов на благоустройство общественной территории-парка, находящегося на пересечении улиц Пролетарская, Луначарского, Западная и пер.Бехало ст.Васюринской в 2020 был продлен до 31.03.2022.

Подрядчиком в бюджет Васюринского поселения был обеспечен возврат необоснованно полученных целевых субсидий в общей сумме 221 234,66 руб. (п/п от 22.04. 2022 №440 в сумме 100 000 руб. и п/п от 27.04.2022 №461 в сумме 121 234,66 руб.) Администрацией поселения в бюджет Краснодарского края п/п от 21.07.2022 №512927 было возвращено 202 772,22 руб. (93%).

Были восстановлены:

-на детской площадке: крепление на детском игровом комплексе 5119 (тип.2 «Корабль»);

-на спортивной площадке: заглушки декоративные на отверстия и болтовые соединения оборудования, повреждения ограждения площадки.

Детская и спортивная площадки были оборудованы недостающими табличками и информационными щитами.

Распоряжением Администрации поселения от 10.02.2022 №15-рл должностное лицо (гл.специалист отдела ЖКХ) по результатам проверки было привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

7. По направленной в Отдел МВД России по Динскому району информации по материалам проверки МБУК «Динской парк культуры и отдыха» за 2019 Палатой в 2023 получено Постановление старшего следователя СО ОМВД России по Динскому району от 30.03.2022 об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора Учреждения за отсутствием в его действиях состава преступления.

#### **4. Информационная деятельность**

В соответствии со ст.19 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований» в целях обеспечения доступа к информации о деятельности Палаты на официальном сайте сети интернет <http://www.dinskoi-raion.ru/ksp> размещается информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Данная информация также ежемесячно размещается на информационных стендах КСП, расположенных в помещении Палаты и в холле первого этажа здания администрации МО Динской район.

В конце 2022 Палатой зарегистрирована официальная страница в социальных сетях «В контакте» [https://vc.com/dinsk\\_ksp](https://vc.com/dinsk_ksp).

Ежегодный отчет о деятельности Палаты за 2021, утвержденный решением Совета МО Динской район от 23.03.2022 №224-25/4, также размещен на официальном сайте сети интернет <http://www.dinskoi-raion.ru/ksp>.

За 2022 в газете «Трибуна» Палатой размещено 6 (шесть) публикаций о результатах деятельности.

В целях повышения эффективности финансового контроля и выработке единых подходов к правоотношениям, возникающим в ходе бюджетного процесса, КСП МО Динской район взаимодействует с контрольно-счётными органами Краснодарского края, входящими в Совет КСО Краснодарского края, а также контрольно-счётными органами РФ, входящими в Союз КСО РФ.

#### **5. Основные направления деятельности на 2023**

Основные направления деятельности Палаты на 2023 отражены в плане работы, которым предусмотрено осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающего реализацию задач и функций, возложенных на КСП.

Основные направления деятельности сформированы в соответствии с полномочиями и функциями, возложенными на контрольно-счётный орган БК РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных, органов субъектов РФ и муниципальных образований» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2021 №255-ФЗ), Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами МО Динской район и муниципальных образований сельских поселений.

План работы КСП МО Динской район на 2023 направлен в Совет МО Динской район, главе МО Динской район и размещен на официальном сайте МО Динской район сети интернет <http://www.dinskoi-raion.ru/ksp/plan-raboty-ksp/>.

Планирование контрольных мероприятий осуществлялось с учётом обращений, поступивших в Палату от Советов и глав сельских поселений Динского района, Прокуратуры Динского района.

На основании обращения Прокуратуры Динского района в 2023 запланировано проведение контрольных мероприятий в рамках:

- национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа» по предметам «Исполнение м/к на выполнение работ по объекту: «Реконструкция БОУ СОШ№3 по адресу: ст.Динская, ул.Красная,34 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест.1 этап» и «Закупка не монтируемого оборудования для оснащения блока начального образования на 400 мест БОУ СОШ№3 (с элементами аудита эффективности закупок);

-подпрограммы «Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности» ГП Кк «Развитие общественной инфраструктуры» по предмету «Исполнение м/к по строительству объекта благоустройства «Сквер (аллея) им.Глинского в ст.Васюринской».

В рамках заключенных соглашений с сельскими поселениями продолжится работа, обеспечивающая единую систему внешнего финансового контроля на территории Динского района.

Председатель КСП МО Динской район

А.И. Левченко